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Rakentamisen suuri vaikutus ympäristöön niin luonnonvarojen käyttäjänä kuin päästöjen 
aiheuttajanakin on vaikuttanut siihen, että ympäristötietoisuus on kasvanut rakennusalalla. 
Kiinteistölle haettavan ympäristöluokituksen tarkoituksena on kertoa helposti vertailtavassa 
muodossa miten ympäristöystävällinen rakennus on. Ympäristöluokitusjärjestelmien käyttö on 
yleistynyt Suomessakin ja yksi niistä on BREEAM. 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tarkastella pääurakoitsijan kannalta BREEAM-järjestelmän 
vaatimuksia ja niiden vaikutusta Luonnontieteiden talo II:n työmaalla. Luonnontieteiden talo II on 
Turun Yliopistonmäellä sijaitseva opetus- ja toimistorakennus, jolle tavoitellaan BREEAM-
arvosanaa ”Very Good”. Tässä kohteessa reilu 10 % tavoiteltavista pisteistä on työmaan 
vastuulla. Näitä vastuukohtia ovat ”Urakoitsijan ympäristöllinen ja sosiaalinen menettely”, 
”Rakennustyömaan ympäristövaikutukset” ja ”Työmaan jätteiden hallinta”. 
Ympäristöluokitusprosessi aiheuttaa eniten työmäärän lisääntymistä työmaatoimihenkilöille. 
Työmaalle kohdistuneet kustannukset olivat vähäisiä, eikä näistä projektin alkuvaiheessa voinut 
tehdä luotettavia arvioita. Työmaalle tulisi ottaa käyttöön BREEAM:sta johtuvien kustannusten 
seuranta, jotta lopullisista kustannusvaikutuksista saataisiin tietoa. Ympäristön huomioimiseksi 
ja asenteiden muuttamiseksi tulisi kehittää työmaalle kannustavampia menetelmiä. Myös 
ympäristöturvallisuustarkastukset voisivat olla hyvä menetelmä parantaa ympäristötietoisuutta. 
BREEAM-vaatimusten mukaan toimiminen auttaa kiinnittämään huomiota ympäristönäkökohtiin. 
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CONSTRUCTION SITE AS PART OF THE BREEAM 
GREEN BUILDING RATING PROCESS  
-REFURBISHMENT OF LUONNONTIETEIDEN 
TALO II  
The construction industry has a great impact on the environment both as a user of natural 
resources and energy and as a cause of emissions. Environmental awareness has increased in 
the construction industry and the green building rating systems have become more popular. The 
aim of the green building rating is to tell in an easily comparable form how green a building is. 
Environmental ratings have become more popular in Finland, and BREEAM is one of these 
assessment methods. 
The aim of the thesis was to report the BREEAM requirements for the main contractor on the 
Luonnontieteiden talo II construction site. The BREEAM rating ' Very Good ' was striven for. In 
this project more than 10 % of the scores are the responsibility of the site. These responsibility 
issues are Constructors’ Environmental & Social Code of Conduct, Construction Site Impacts 
and Construction Site Waste Management. 
The thesis examines the construction site responsibilities based on the BREEAM requirements 
and the action taken on the site. At the same time this thesis discusses environmentally friendly 
methods of construction and the assessment process on the construction site. 
The environmental assessment process was mostly reflected in the increasing workload of the 
site engineer. The costs on site were low, but in the early stage of the project reliable 
calculations could not be made. The site should introduce BREEAM cost monitoring to calculate 
the final cost of the impacts of BREEAM. There is a need to develop more affirmative methods 
to take building to a greener level. The environmental safety checks could be a good method for 
improving environmental awareness. The BREEAM requirements and check lists help draw 
attention to environmental aspects on site. 
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KÄYTETYT LYHENTEET 
BRE  Building Research Establishment, isobritannialainen järjestö, 
joka toimii riippumattomana asiantuntijana kaikilla rakennus-
alalla (BRE Ltd 2014) 
BREEAM  Building Research Establishment’s Environmental Assess-
ment Method, BRE:n ympäristösertifiointijärjestelmä 
(BREEAM 2014)  
FIGBC  Green Building Council Finland, suomalainen voittoa tavoit-
telematon yhdistys, joka edistää kestävän kehityksen mu-
kaista rakentamista osana kansainvälistä Green Building 
Council -verkostoa (GBC Suomi ry 2014) 
GWP Global Warming Potential on indeksi, joka kertoo kylmäai-
neen vaikutuksen ilmaston lämpenemiseen. 
LEED  Leadership in Energy and Environmental Design, USGBC:n 
ympäristösertifiointijärjestelmä 
USGBC U. S. Green Building Council, yhdysvaltalainen voittoa tavoit-
telematon vihreän rakentamisen järjestö 
7 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Stina Hyvärinen 
1 JOHDANTO 
Viimeiset harjoittelujaksoni työskentelin NCC Rakennuksen palveluksessa pro-
jektinjohtourakassa, jonka tilaajana toimii Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja ra-
kennuttajakonsulttina Pöyry Finland Oy. Kohde sijaitsee Turun Yliopistonmäellä 
Vesilinnantiellä. Turun yliopiston ja Åbo Akademin käytössä oleva Luonnontie-
den talo II (myöhemmin LTT2) toimii opetus- ja toimistokäytössä. LTT2 on ra-
kennettu 1969, ja se kuuluu kulttuurihistoriallisesti merkittävään kampusaluee-
seen. 
LTT2:n peruskorjaus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vai-
heessa vaihdetaan talon ulkovaippa ja uusitaan ilmanvaihtokonehuone. Seu-
raavassa vaiheessa uusitaan sekä kunnostetaan sisäpuoli. Rakenteista säilyte-
tään ainoastaan paikalla valettu runko ja joitain sisäosia, kuten portaat. Raken-
nuksen julkisivu uusitaan vanhaa vastaavaksi Museoviraston valvonnassa. 
Poikkeuksena entiseen ulkoasuun rakennetaan katolle entistä suurempi ilman-
vaihtokonehuone. Rakennuksessa on neljä maanpäällistä kerrosta, kaksi kella-
rikerrosta sekä ullakkokerroksessa IV-konehuone. Rakennuksen yhteenlaskettu 
tilavuus on 39 100 brm3 ja pinta-ala 12 930 brm2. 
Kuoriurakka, eli peruskorjauksen ensimmäinen vaihe alkoi 1.10.2013 ja oli ajoi-
tettu kestämään 30.9.2014 saakka. Kokonaisuudessaan sisävalmistusvaihei-
neen työ on ajoitettu kestämään 30.9.2015 saakka. Harjoittelujaksoni sijoittui 
ensimmäisen vaiheen alkupäähän marraskuusta 2013 maaliskuuhun 2014. 
Kohteessa toimi NCC:n palkkalistoilla vastaava mestari, työnjohtaja, työmaain-
sinööri ja työsuojeluvaltuutettuna toimiva rakennusammattimies sekä torninostu-
rin kuljettaja. Sisäurakan alkaessa kohteeseen kiinnitettiin toinen työnjohtaja 
sekä myöhemmin toinen työmaainsinööri. Suurin osa toteuttavista töistä hoidet-
tiin aliurakoina. Työntekijöitä oli perehdytetty neljän ensimmäisen kuukauden 
aikana yli 60. Suurimmat aliurakkakokonaisuudet harjoitteluni aikana olivat pur-
kutyöt, telineiden ja sääsuojan asennus sekä elementtiasennus. Omaan tehtä-
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vänkuvaani kuului työnjohtoharjoittelun lisäksi työmaainsinöörin tehtäviä, kuten 
BREEAM-ympäristöluokitukseen liittyvien asioiden hoitaminen työmaalla. 
Kansainvälisten kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmien, kuten BREEAM, 
käyttö on suhteellisen uusi, joskin kovaa vauhtia yleistyvä, ilmiö Suomessa. Ai-
nuttakaan työmaan kannalta tehtyä opinnäytetyötä ei ole BREEAM:iin liittyen 
tehty, joten halusin tehdä opinnäytetyöni tästä aiheesta. Tässä opinnäytetyössä 
keskityn BREEAM:n niihin aihealueisiin, jotka olivat kohteessa työmaan vastuul-
la. Itseäni sekä tämän opinnäytetyön toimeksiantajaa, NCC Rakennusta, kiin-
nosti prosessin vaikutus työmaan toimiin. Kohde on ensimmäinen BREEAM-
kohde Turussa. Opinnäytetyön alkuosassa keskityn yleisesti ympäristösertifioin-
tiin ja BREEAM:iin, koska näihin perehtyminen on ollut iso osa oppimistani täs-
sä projektissa. Tavoitteena on avata samalla rakentamisen ympäristönäkökul-
mia. 
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2 KIINTEISTÖN YMPÄRISTÖLUOKITUS 
2.1 Vihreä rakentaminen ja kiinteistön ympäristöluokitus 
Väestönkasvu, kaupungistuminen ja hyvinvoinnin nousu aiheuttavat kansainvä-
lisesti voimakasta kasvua rakentamisessa. Rakentamisen osuus on jo nyt yli 
puolet luonnonvarojen kulutuksesta. Arvioidaan, että nykymenolla ihmiskunta 
tarvitsisi vuonna 2050 kahden maapallon luonnonvarat. Rakentamisen energia- 
ja materiaalitehokkuuden parantamisella on siis suuri merkitys resurssien kulu-
tukseen. Rakentaminen ja rakennusten käyttö yhdessä teollisuuden kanssa 
muodostavat myös valtaosan kasvihuonepäästöistä. Vihreällä rakentamisella 
pyritään vähentämään rakentamisen ympäristöön kohdistuvat rasitukset. (Puu-
info 2013, 2–3.)  
Ympäristöluokitusjärjestelmien perusideana on arvottaa kiinteistöjä niiden ener-
giatehokkuuden, ympäristövaikutusten, sijainnin, käyttökustannusten sekä käyt-
täjien viihtyisyyden perusteella. Luokitusprosessissa kiinteistölle annetaan arvo-
sana, jonka avulla pystytään vertailemaan eri kiinteistöjä keskenään. Sertifioin-
tiprosessi on suunnittelua ja rakentamista ympäristöystävällisempään suuntaan 
ohjaava. Luokitusjärjestelmien vaatimusten mukaan toimiessaan ylitetään ta-
vanomainen laatutaso, koska järjestelmien vaatimukset ovat usein kansallisia 
rakennussäädöksiä tiukempia. 
Kansainvälisten ympäristöluokitusten hakeminen liike- ja toimistorakentamisen 
laatumittariksi on yleistynyt Suomessakin viime vuosina. Eniten Suomessa esil-
lä olleet ympäristöluokitusjärjestelmät ovat yhdysvaltalainen LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) ja brittiläinen BREEAM (BRE Environ-
mental Assessment Method). Nykyisin Business park -rakennuksille ja kauppa-
keskuksille haetaan LEED- tai BREEAM-sertifikaatti yleensä aina (Hakala 2012, 
3). NCC käyttää BREEAM-järjestelmää kaikissa toimistotalohankkeissaan.    
Vaikka ympäristöluokituksen hakeminen maksaa, se myös samalla nostaa kiin-
teistön arvoa ja laskee käyttökustannuksia. Ympäristöluokitellussa kiinteistössä 
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vuokratuotot ovat korkeammat sekä käyttöaste parempi kuin luokittelematto-
massa kiinteistössä. Monilla kansainvälisillä yrityksillä on ympäristöohjelma, 
joka voi edellyttää toimitilojensa kiinteistöjen olevan ympäristöystävällisiä. Kiin-
teistön omistaja saa ympäristöluokituksen myötä ympäristövastuullisemman 
imagon, jota se voi hyödyntää viestinnässään. Kiinteistön myyntikin on helpom-
paa, jos sillä on ympäristöluokitus, joka mahdollistaa kiinteistöjen vertailtavuu-
den. (ML Real Estate 2013.) 
Yhdysvaltalainen yritys McGraw-Hill Construction on laskenut vuonna 2008, 
että vihreän rakentamisen myötä rakennuksen arvo nousi 7,5 %, sijoitetun pää-
oman tuotto lisääntyi 6,6 %, käyttöaste kasvoi 3,5 % ja sitä kautta vuokratuotot 
nousivat 3 % (Pöyry Oyj 2013). World Green Building Councilin vuosina 2008–
2013 keräämien tapauskohtaisten selvitysten mukaan kiinteistöjen myyntitulot 
lisääntyivät 0–30 % ja vuokratulot 0–24,9 %. Karkeasti voidaan yleistää, että 
mitä korkeampi ympäristöluokitus rakennuksella on, sitä korkeammat ovat tuo-
tot. Kiinteistössä vuokralla olevat yrityksetkin saavat hyötyjä henkilöstön pa-
remman hyvinvoinnin myötä, mikä ei ole kustannuksellisestikaan merkityksetön-
tä, koostuvathan yrityksen työpaikkakulut keskimäärin 85 % palkoista ja 10 % 
vuokrasta. (WGBC 2013, 37–66.) 
Hyötyjen huikeiden lukemien rinnalla on esitetty, etteivät luokitellun rakennuk-
sen rakentamiskustannukset olisi välttämättä yhtään korkeammat kuin tavan-
omaisen rakennuksen. Tapauskohtaisten selvitysten mukaan ympäristösertifioi-
dun rakentamisen kustannukset ovat nousseet vain 0–10 % korkeammaksi kuin 
tavanomaisen kansallisten säännösten mukaisten rakennuksien rakennuskus-
tannukset. Mitä aikaisemmin projektin suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon 
luokitusjärjestelmän mukaiset vaatimukset, sitä pienemmäksi kustannukset voi-
vat jäädä. Kiristyneet rakentamismääräykset ja materiaalivalmistajien ympäris-
tötietoisuus ovat pienentäneet eroa kustannuksissa. (World Green Building 
Council 2013, 19–22.) 
Ympäristöluokitusprosessissa kohde rekisteröidään järjestelmään, jonka mukai-
sesti kerätään eri aihealueista pisteitä. Saavutettujen pisteiden perusteella kiin-
teistö arvotetaan tiettyyn ympäristöluokitustasoon. Aihealueet ja niiden paino-
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tukset vaihtelevat jonkin verran järjestelmien välillä. Pääsääntöisesti pisteitä 
saavutetaan ratkaisuista, joilla vähennetään kiinteistön rakentamisen aiheutta-
maa sekä käytön aikaisia päästöjä. Pisteisiin vaikuttaa myös rakennuksen si-
jainti, maankäyttö, materiaalivalinnat ja kierrätys. BREEAM:ssa huomioidaan 
kiinteistön käyttäjien terveys ja hyvinvointi, LEED:ssä puolestaan sisäilman laa-
dusta saa pisteitä. (Saunders 2008, 14–15.)   
Molemmat yleisimmät luokitusjärjestelmät, BREEAM ja LEED, ovat pyrkineet 
luomaan tavoitteita, jotka ovat kansallisia rakennusmääräyksiä tiukempia. Luo-
kitusjärjestelmien vertailussa on todettu LEED Platinum -tasoisen rakennuksen 
saattavan yltää vain BREEAM:n ”Good” -luokkaan. Suomen rakennusmääräys-
ten mukaisesti rakennettu uudisrakennus voi saavuttaa oikealla sijainnilla hel-
posti LEED:n kultatason. Koska ympäristöluokitukset eivät ole keskenään ver-
tailtavissa, osaan kiinteistöistä haetaankin useampi kuin yksi ympäristösertifi-
kaatti. (Saunders 2008, 25; Hellsten & Korhonen 2010.)  
Työmaan kannalta LEED ja BREEAM eroavat toisistaan. LEED ei ota kantaa 
suoranaisesti rakentamisen aikaiseen energiankulutukseen, mutta vähentämäl-
lä ympäristöhaittoja esimerkillisellä toiminnalla jo rakennusaikana voi 
LEED:ssäkin saada innovaatiopisteitä. BREEAM:ssa sen sijaan on omat osa-
alueet, jotka keskittyvät työmaan ympäristövaikutuksiin. (Jalonen 2014, 4.) 
2.2 BREEAM 
BREEAM on vuonna 1990 kehitetty ja ensimmäinen tunnettu rakennusten ym-
päristöjärjestelmä ja määrällisesti yleisin. BREEAM-kohteet luokitellaan viiteen 
kategoriaan saavutettujen pisteiden suhteessa maksimipisteisiin (100 %): 
”Pass” (läpäisty, yli 30 %), ”Good” (hyvä, yli 45 %), ”Very Good” (erittäin hyvä, 
yli 55 %), ”Excellent” (erinomainen, yli 70 %) ja ”Outstanding” (aivan erityisen 
hyvä, yli 85 %). (Dooley & Tuovinen 2012, 5; Bre Global Ltd 2014.)  
BREEAM jakaantuu kymmeneen eri kategoriaan, joista kerättävät krediitit pai-
notetaan kertoimilla lopullisen pistemäärän laskemiseksi. Pääkategoriat ovat 
”Johtaminen” (12 %), ”Terveys ja hyvinvointi” (15 %), ”Energian käyttö” (19 %), 
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”Kuljetus ja liikenne” (8 %), ”Vedenkäytön tehokkuus” (6 %), ”Materiaalit” (12,5 
%), ”Jäte” (7,5 %), ”Maankäyttö ja ekologia” (10 %), ”Saasteet” (10 %) sekä ”In-
novaatiot” (10 %). (Bre Global Ltd 2014.)  
BREEAM:n etuihin kuuluu sen mukailtavuus. BREEAM:stä on olemassa sekä 
isobritannialaisille rakennuksille omat järjestelmät että maailmanlaajuisesti käy-
tetty International-järjestelmä. Näissä järjestelmissä on omat versiot uusille, 
käytössä oleville sekä kunnostettaville rakennuksille. Jotkut Euroopan maat, 
kuten esimerkiksi Ruotsi, Norja ja Saksa, ovat kehittäneet omat BREEAM-
järjestemänsä, jotka ottavat huomioon oman maansa olosuhteet ja lainsäädök-
set. (BRE Global Ltd 2014; Hellsten & Korhonen 2010.)  
BREEAM Bespoke on räätälöity BREEAM-järjestelmä rakennuksille, joihin on 
haasteellista käyttää vakioituja BREEAM-järjestelmiä. Tällöin vaatimukset muo-
kataan rakennustyyppikohtaisesti niin, että se huomioi projektin erityislaadun, 
kuten sijainnin, ilmaston tai tilaratkaisut. Bespoke-järjestelmän kautta saatu ar-
vosana on kuitenkin vertailukelpoinen muiden BREEAM-kohteiden arvosanojen 
kanssa. (Dooley & Tuovinen 2012, 5.) 
Luonnontieteiden talo II:ssa käytettiin BREEAM International Bespoke -mallia, 
joka on räätälöity tilaajalle. Tämä mahdollistaa sen, että osa pisteistä voidaan 
saavuttaa tiettyjen tilojen osalta, vaikka koko rakennuksessa jokin krediitti olisi 
hankalaa saavuttaa (Dooley & Tuovinen 2012, 6). Eri järjestelmien krediitit ja 
vaatimukset poikkeavat hieman toisistaan. Tässä opinnäytetyössä esitetyt pis-
teet ja tiedot perustuvat International Bespoke -järjestelmään. 
2.3 BREEAM-vaatimukset työmaalle  
Esiselvityksen tarkoitus on luoda kuva projektin mahdollisesta tavoiteluokituk-
sesta. Esiselvityksessä ulkopuolinen BREEAM-arvioitsija perehtyy kohteen 
mahdollisuuksiin saavuttaa tietty BREEAM-arvosana. Jokainen kymmenestä 
kategoriasta koostuu pienemmistä kohdista. Kustakin kohdasta voi saada kre-
diittejä 1–15, jos kohdan vaatimukset täyttyvät. Jokainen kohta arvioidaan esi-
selvityksessä niiden saavutettavuuden perusteella ja luokitellaan vihreisiin (hel-
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posti saavutettava), keltaisiin (vaikeampi tai kalliimpi saavuttaa), oransseihin 
(hankalasti saavutettava, mutta ei mahdoton), punaisiin (mahdoton saavuttaa) 
sekä harmaisiin (vaatii lisäselvittelyä) kohtiin. Vihreiden ja keltaisten kohtien 
oletetaan saavutettavan projektissa. (Dooley & Tuovinen 2012, 6-7.) 
LTT2:n kohteessa esiselvityksen mukaan vihreistä ja keltaisista krediiteistä 
saavutettavissa oleva tulos olisi 58,89 %. Tämä taso yltäisi ”Very Good” -
luokitukseen. Esiselvityksen tulos voi muuttua projektin aikana, joten onkin hyvä 
varautua tavoittelemaan suurempaa määrää pisteitä kuin minimivaatimus. Esi-
merkiksi tavoiteltaessa ”Very Good” -luokkaa, jonka alaraja on 55 %, tulisi ta-
voitteeksi asettaa 60–61 %. Monet vaatimukset ovat sellaisia, että niitä on jälki-
käteen mahdotonta saavuttaa, joten on hyvä pitää krediittejä varalla. (Dooley & 
Tuovinen 2012, 7,9). Puoli vuotta esiselvityksen jälkeen päivitetyn pistetilanne-
raportin mukaan arvio pistetilanteesta oli 56,78 %. Koska pisteet olivat hyvin 
lähellä raja-arvoa, on erityisen tärkeää, että työmaakin panostaa vastuualuei-
siinsa, jotta luokitus ei tippuisi ”Good”-luokkaan. 
Pääurakoitsijan vastuulla LTT2:ssa olivat ”Management”-kategoriasta kohdat 
”Man 2: Rakennuttajan ympäristöllinen ja sosiaalinen menettely” ja ”Man 3: Ra-
kennustyömaan ympäristövaikutukset” sekä ”Waste”-kategoriasta ”Wst 1: Työ-
maan jätteiden käsittely”. Näistä kategorian kohdista pyrittiin saavuttamaan 
kaikki mahdolliset krediitit. Nämä edellä mainitut kohdat ovat yleensäkin työ-
maan vastuulla. Projektikohtaista on, paljonko krediittejä tavoitellaan ja missä 
muissa krediiteissä työmaa avustaa tai on vastuussa. 
LTT2:ssa ei työmaalle kohdistunut vastuullisia kohtia yhtä paljon kuin mahdolli-
sesti omaperustaisessa tuotannossa, jossa krediittejä voi olla urakoitsijan vas-
tuulla puolet enemmän (Liljeström 2013). LTT2:n hankkeessa rakennuttajakon-
sultin vastuulla oli muut ”Management”-kategorian osat, kuten ”Kohteen vas-
taanoton valvonta”, ”Käyttäjän käsikirjan laatiminen”, ”Sidosryhmien kuulemi-
nen”, ”Tilojen yhteiskäyttö”, ”Rakennustietojen julkaiseminen” sekä ”Kohteen 
hyödyntäminen ympäristökasvatuskohteena”.  
14 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Stina Hyvärinen 
Koska työmaan vastuulla olevista krediiteistä tavoiteltiin kaikkia mahdollisia kre-
diittejä sekä yhtä innovaatiokrediittiä, ei tässä kohdassa ole juurikaan työmaan 
kannalta eroa ”Excellent”-tasoiseen projektiin. Kaikki nämä edellä mainitut kre-
diitit on esiselvityksessä luokiteltu mahdollisiksi saavuttaa, ja usein ”Very good” 
ja sitä parempia luokituksia tavoitellessa nämä krediitit työmaan tuleekin saavut-
taa. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan tarkemmin näitä krediittejä ja miten nii-
den toteuttaminen suoritettiin LTT2:n työmaalla.  
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3 TYÖMAAN VASTUUALUEET 
”Management”-kategoriassa käsitellään työmaan ja kiinteistön johtamista. Täs-
sä kategoriassa tavoitellaan johtamistapaa, jossa huomioidaan ympäristö ja 
rakennuksen naapurusto, rakennustyömaan työntekijät sekä rakennuksen käyt-
täjät. Kategoria jakaantuu yhdeksään kohtaan, joista kaksi koskettaa työmaan 
toimintaa suoranaisesti. ”Management”-kategorian painokerroin on 12 %, joka 
on samalla prosentuaalinen osuus maksimipistemäärästä (100 %). Painoker-
toimella kerrotaan saavutettujen krediittien osuus kategorian maksimikrediiteis-
tä, jotta saadaan lopulliset pisteet. Esimerkiksi, jos työmaa saavuttaa ”Mana-
gement”-kategoriasta 5 krediittiä kaikista kategorian 16 krediitistä, pisteet laske-
taan seuraavasti: 
 
  
             Nämä kaikkien kategorioiden yhteenlas-
ketut pisteet muodostavat lopullisen tuloksen, jonka mukaan arvosana projektil-
le annetaan. (BRE Global Ltd 2010, 40–45.) 
Kategorian ”Waste” painokerroin on 7,5. ”Waste”-kategorian kuudesta krediitistä 
on työmaan vastuulla saavuttaa kolme krediittiä. Tällöin pisteet lasketaan seu-
raavasti:  
 
 
            . Näistä kahdesta kategoriasta siis lopulliseen tu-
lokseen voi työmaa kerryttää yhteensä 7,5 %. (BRE Global Ltd 2010, 40–45.) 
3.1 Man 2: Urakoitsijan ympäristöllinen ja sosiaalinen menettely 
”Man 2: Urakoitsijan ympäristöllinen ja sosiaalinen menettely” -kohdan tarkoitus 
on kannustaa johtamaan rakennustyömaata ympäristöystävällisesti sekä sosi-
aalisesti vastuullisesti ja huomaavaisesti. Tässä osiossa voi saavuttaa kaksi 
krediittiä, kun kaikista tarkastuslistan A2 (liite 2) toimenpiteistä ja käytännöistä 
on huolehdittu. Painokertoimen vaikutus huomioituna on tästä krediitistä saata-
vissa pisteitä 1,5 % maksimista 100 prosentista. Minimivaatimusta ei ole saa-
dakseen ”Very Good”-arvosanan. (Bre Global Ltd 2010, 53.) 
Man 2 edellyttää rakennuttajan noudattavan BREEAM:n vaatimuksia neljällä eri 
alueella, joita ovat ”Turvallinen ja asiallinen työmaalla käynti”, ”Naapureiden 
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huomioiminen”, ”Ympäristötietoisuus” sekä ”Turvallinen ja huomaavainen työ-
ympäristö”. Näissä osioissa on kussakin kahdeksan vaatimusta, jotka ovat pie-
nillä ylläpitotoimilla saavutettavissa, kun jo työmaata perustaessa ottaa vaati-
mukset huomioon. Man 2 -kohdan kaksi krediittiä saavutetaan, kun kaikki kah-
deksan vaatimusta kaikista neljästä osasta on todistettu suoritettavaksi (liite 2). 
Työmaan on kerättävä todistusaineisto arvioitsijalle, että kohdat on suoritettu. 
Lisäksi arvioitsija tekee tarkastuskäynnin työmaalla. 
3.1.1 Turvallinen ja asiallinen työmaalla käynti 
Man 2 -kohdan ensimmäinen osa liittyy työmaalla vierailuun ja sinne kulkemi-
seen. Tämä osa pitää sisällään sen, että työmaan läheisyydessä on pysäköinti 
tai kulkuyhteydet on muuten järjestetty. LTT2:n työmaalla ei ollut mahdollista 
järjestää pysäköintiä, mutta bussipysäkki on riittävän lähellä. Lähin aktiivinen 
lähiliikennepysäkki tulee olla alle 500 metrin päässä tai työmaan tulee järjestää 
pysäkille kuljetus. 
BREEAM:n asialliseen työmaalla käyntiin kuuluu, että on mahdollistettava kulku 
työmaalle myös pyörätuolissa. LTT2:ssa pyörätuolilla ei pääse työmaatoimiston 
tiloihin, mutta työmaa on tarvittaessa lupautunut hoitamaan kantajat. Työmaa-
parakit ovat pääsääntöisesti 800 mm leveillä ovilla, mutta riittävän ajoissa tä-
män krediitin huomioimisella olisi voinut vaikuttaa esteettömämpään lopputulok-
seen. Luultavasti BREEAM:n yleistyttyä parakkejakin kehitetään esteettömäm-
pään suuntaan. 
Turvallisen ja asiallisen työmaalla käyntiin liittyy myös opasteet sekä työmaan 
siisteys ja valaistus. Työmaan on huolehdittava, että kulkutiet ovat puhtaita. 
Myös työmaaopasteet tulee olla selkeät, eikä työmaa saa toimillaan peittää 
olemassa olevia opasteita tai kylttejä. Aitaus estää työmaa-alueelle pääsyä, ja 
myös yöllä on oltava turvallista liikkua työmaan ympäristössä. Työmaa-aidassa 
LTT2:n työmaalla on kahdessa kohdassa listaus työmaan riskeistä ja tarvittavis-
ta suojavarusteista. Postinkantajaa varten on postilaatikko työmaan ulkopuolel-
la.  
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Kielivähemmistöille on oltava myös yhteiselle sovitulla kielellä työmaan tiedo-
tukset. Kun aliurakoitsijalla oli ulkomaalaisia tai kielivähemmistöön kuuluvia 
työntekijöitä, aliurakoitsija velvoitettiin kääntämään työmaan ohjeet työntekijän 
äidinkielelle. Koska työmaalla työskenteli virolaisia työntekijöitä, työmaan varoi-
tuskylttejä ja opasteita käännettiin myös viroksi. Yliopistoympäristössä kulkee 
myös paljon ulkomaalaisia opiskelijoita, joten on huomaavaista ja turvallista, 
että työmaan ohittamiseen liittyvät varoitukset ja ohjeet on käännetty englannik-
si. 
Asiallisesti järjestetyllä työmaalla ovat tämän kohdan asiat huomioitu ilman 
BREEAM-vaatimuksiakin, joten mielestäni ainoastaan esteettömyys on asia, 
joka vaatii normaaleihin käytäntöihin lisäponnisteluja. Jatkoa ajatellen käännetyt 
varoitus- ja opastuskyltit kannattaisi olla tallennettuna koko organisaation käy-
tössä olevassa tietopankissa. Kun erikielisiä kylttejä olisi valmiina, säästyisi 
työmaan aikaa ja kyltit olisivat yrityksen graafisen ilmeen mukaisia. 
3.1.2 Naapureiden huomioiminen 
Huomioon ottavan työmaan toimintaan kuuluu mm. lähettää esittely- ja kiitoskir-
jeet naapurustolle. Viereisessä rakennuksessa toimivan liikuntatilan toiminta 
huomioitiin niin, että sen aukioloaikoina pyrittiin vähentämään kuljetuksia ja nos-
toja tien läheisyydessä. Työmaan kuljetukset sovitetaan niin, ettei työmaalle 
johtava tie tukkeutuisi ja ohikulkijoille on mahdollistettu turvallinen reitti työmaan 
ohi. Viereisen rakennuksen luentosalin tenttiaikataulu oli työmaatoimiston ilmoi-
tustaululla, jotta meluavimmat työvaiheet voitiin ajoittaa aliurakoitsijoiden kans-
sa mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttaviksi. 
Työmaan viikkotiedote jaettiin naapurustolle, jossa käsiteltiin myös mahdolliset 
poikkeusjärjestelyt liikenteessä työmaa-alueen lähistöllä. Työmaan mahdollisille 
valituksille tehtiin vihko, johon tuli kirjata huomautukset ja niiden käsittely. Tie-
dottaminen eteni käyttäjille yhteyshenkilöiden kautta, eikä ongelmia naapurus-
ton kanssa ilmennyt ainakaan projektin alussa. Mahdollisesti työmaan omat In-
ternet-sivut voisivat olla toimiva tapa tiedottaa työmaan asioista. Sivuilla voisi 
18 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Stina Hyvärinen 
olla viikoittaiset tiedotteet sekä erityishuomiota vaativat varoitukset, palautebok-
si, työmaan etenemistä seuraava kuvasarja tai kamera. LTT2:n työmaalla tämä 
ei tuntunut järkevältä ratkaisulta ajankäytön suhteen. 
Melun lisäksi työmaavalaistuksessa tulee huomioida naapurusto. LTT2:n työ-
maalla valaistus on suunnattu niin, että se osoittaa poispäin viereisten talojen 
ikkunoista. Sääsuoja ehkäisee myös valaisun aiheuttamaa häikäisyä. Osana 
meluhaittojen pienentämistä radion kuuntelu oli kielletty yli 42 desibelin voimak-
kuudella, joka vastaa hiljaista puhetta. Radionkuuntelun rajoittamisen vaatimus-
ta ei ole tarkennettu, mutta 42 dB:n rajaa on pidetty sopivana muissa BREEAM-
kohteissa. Kun radion kuuntelua rajoitetaan, saadaan pienennettyä taustahälyä, 
eikä radion päälle joutuu huutamaan. Tämä lisää myös työntekijöiden viihtyvyyt-
tä ja terveyttä, kun ylimääräinen taustahäly vähenee. 
Huomioon ottaminen kuuluu jokaiselle työmaalle, joten tässä osiossa ei pitäisi 
olla poikkeavuutta normaaleihin käytäntöihin. Siisteydessä tosin monilla työmail-
la on parantamisen varaa. BREEAM edellyttää, että työmaa näyttää ohikulkijas-
ta siistiltä ja ettei valituksia ole tullut epäjärjestyksestä. Siisteyteen panostami-
nen lisää myös työmaan turvallisuutta. 
Man 2 -tarkastuslista toimii hyvänä muistilistana varmistaessa, että naapurit on 
huomioitu rakentamisen aikana. Se saattaa tuoda työmaalle myös paran-
nusideoita, jotka siirtyvät seuraaville projekteille. Normaalisti työmaalla valojen 
suuntaamiseen ja meluhaittoihin tuskin kiinnitetään suurempaa huomiota, kun-
han pitäydytään kaupungin järjestyssääntöjen mukaisissa työajoissa melun suh-
teen.  
3.1.3 Ympäristötietoisuus 
Tämän kohdan tarkoitus on, että pääurakoitsija tiedostaa rakentamisen vaiku-
tukset ympäristöön ja tekee työmaalla ratkaisuja ympäristövaikutuksien pienen-
tämiseksi. Man 2:n ensimmäisessä osiossa edellytetään, että työmaan ympäris-
tö on valaistu yöaikaan. Tässä osiossa taas edellytetään, että valosaastetta ja 
energiankulutusta pitäisi pienentää. Koska LTT2:n työmaan ympärillä oli jonkin 
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verran katuvaloa öisin, ei työmaalla valaistus ollut päällä kello 18:sta aamukuu-
teen.  
Energiankulutuksen vähentämiseksi työmaan valaistus oli ajastimilla ohjattua ja 
parakkien valaisimet oli varustettu liiketunnistimilla. Hämäräkytkimillä varustetut 
valot olisivat olleet energiatehokkaampia ja kaikki tulevat valaisinhankinnat pää-
tettiin tehdä pyrkien energiansäästön maksimoimiseen. Toisena energiansääs-
töesimerkkinä ovat parakkien hyvä lämmöneristys ja termostaattipatterit sekä 
koneellisen ilmanvaihdon lämmöntalteenotto. Itse rakennuskohdetta lämmitettiin 
kaukolämmöllä.  
Työmaalle laadittiin työmaakohtainen ympäristösuunnitelma, jossa käsiteltiin 
ympäristötavoitteet ja strategiat ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Nämä 
vaatimukset käsiteltiin myös ympäristöohjeessa (liite 1), jolla informoitiin työnte-
kijöitä ympäristöön liittyvistä parhaista käytännöistä ja vaatimuksista. Aliurakoi-
den tarjouspyynnön liitteenä olevan ympäristöohjeen välityksellä BREEAM-
vaatimukset saadaan osaksi urakkasopimuksia. 
Materiaalien oikeaoppinen säilytys liittyy myös ympäristötietoisuuteen. Välte-
täänhän materiaalien suojaamisella pilaantumisen aiheuttamaa hukkaa. Kaikki 
uudet materiaalit pyrittiin säilyttämään rakennuksen sisällä vahingoilta, säältä ja 
varkailta suojassa. Sandwich-elementit suojattiin muovilla, jottei villa niissä kas-
tuisi. Kun elementit oli asennettu seinään, ne suojattiin uudelleen pressuilla, 
jotta muista työvaiheista ei aiheutuisi elementtien likaantumista. 
3.1.4 Turvallinen ja huomaavainen työympäristö 
Tässä osiossa edellytetään, että pääurakoitsija luo turvallisen ja terveellisen 
työympäristön työntekijöille sekä vieraille. Vierailijoille varattiin kypäriä, suoja-
laseja, huomioliivejä ja turvakenkiä lainattaviksi. Erilliset WC:t, suihkut, puku-
huoneet ja pukukaapit on järjestetty naisille ja miehille. Huomaavaiseen työym-
päristön hoitamiseen kuuluu pitää sosiaalitilat, tupakkapaikka ja roskalavojen 
ympäristö siisteinä, huollettuina ja näkösuojattuina. BREEAM:n edellyttämää 
turvallisuus- ja terveystarkastajan tekemää tarkastusta voidaan Suomessa ver-
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rata lähinnä ulkopuolisen tahon tekemään TR-mittaukseen. NCC:n aluetyösuo-
jeluvaltuutettu teki työmaalle TR-mittauksen muutaman kerran vuodessa. Terve 
Talo -tarkastukset otettiin käyttöön työmaalla sisävalmistusvaiheen alkaessa. 
Näiden kahden viikoittaisen työmaan oman tarkastuksen avulla varmistettiin 
työmaan turvallisuus ja siisteys. 
Suurin osa tämän osion vaatimuksista ei poikkea normaaleista käytännöistä; 
kuvallinen henkilökortti vaaditaan olla näkyvillä, ensiapuvälineet ja ensiaputai-
toiset on saatavilla, perehdytys pidetään työntekijöille sekä tapaturmat ja vaara-
tilanteet käsitellään. Normaalista poikkeavaa sen sijaan on vaatimus inva-WC:n 
järjestämisestä työmaalle. Tätä ei toteutettu LTT2:n työmaalla, sillä viereisessä 
rakennuksessa, joka on aivan työmaan välittömässä läheisyydessä, on inva-
WC:t. 
BREEAM-vaatimus on Man 2 -osassa etenkin inva-WC:n ja pyörätuolikulkemi-
sen suhteen Suomen lakia ja määräyksiä vaativampi. Maankäyttö- ja rakennus-
laissa lukee, että rakennuksen tulee ”sen mukaan kuin rakennuksen käyttö 
edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai 
toimia on rajoittunut" (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 5.2.1999/132, 117. §). 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa edellytetään sellaisen tilan ja rakennus-
paikan, ”johon tasa-arvon näkökulmasta kaikilla on oltava mahdollisuus päästä”, 
soveltuvan myös liikunta- tai toimintarajoittuneiden käyttöön (Maankäyttö- ja 
rakennusasetus, 10.9.1999/895, 53. §). Laissa siis keskitytään käytön aikaiseen 
toimintaan ja edellytetään julkisilta tiloilta liikuntaesteisten huomioimista. Vaikka 
krediitti menisi läpi lähistöllä sijaitsevan Inva WC:n ja kantajien avulla, on se 
ainakin herättänyt ajatuksia. Ympäristöluokitusten tarkoitus onkin saada asen-
teet muuttumaan ja myös määräykset seuraamaan perässä. 
3.2 Man 3: Rakennustyömaan ympäristövaikutukset 
”Man 3: Rakennustyömaan ympäristövaikutukset” -kohdan tarkoitus on kannus-
taa työmaata ympäristöystävällisiin käytäntöihin luonnonvarojen käytön, energi-
ankulutuksen ja päästöjen suhteen. Yhden krediitin saa kahdesta tarkastuslis-
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tan A3 (liite 3) toteutuneesta kohdasta, kaksi krediittiä neljästä toteutuneesta 
kohdasta ja kolme krediittiä, kun kaikki kuusi kohtaa on toteutettu. Lisäksi voi 
saavuttaa yhden pisteen Innovaatio-kategoriasta, jos kaikki kolme krediittiä en-
sin täyttyvät. Minimikrediittirajaa ei ole, jos tavoitellaan korkeintaan ”Very Good” 
-arvosanaa. Kolme krediittiä tämän kategorian painokertoimella kerrottuna tar-
koittaa 2,25 % kaikista mahdollisista pisteistä. (Bre Global Ltd 2010, 55.) 
Tämän kohdan krediittejä oli esiselvityksessä laskettu saavutettaviksi kaikki nel-
jä, ja ne on myös liitetty pääurakoitsijan vaatimuksiin. Krediittejä Man 3 -
kohdassa saa energian- ja vedenkulutuksen hallinnasta, ympäristöystävällisestä 
materiaalipolitiikasta sekä BREEAM:n määrittelemistä parhaista ympäristönsuo-
jelun käytännöistä. 
3.2.1 Energiankulutuksen tavoitteet, seuranta ja raportointi  
Man 3 -krediitin kohta A edellyttää, että työmaan toiminnoista mitataan ja kirja-
taan joko energiankulutus tai CO2-päästöt. Tavoitteet kulutukselle on myös ase-
tettava. Vaikka kulutusta on ennenkin seurattu, tätä tietoa käytetään pääasiassa 
palautteena tarjouslaskentaan. Seuranta ja raportointi työmaatasolta ovat avain-
tekijöitä tietoisuuden lisäämiseksi työmaan vaikutuksista energiankulutukseen. 
Koska projektit ovat hyvinkin erilaisia, ei BREEAM määrittele tavoitteita energi-
ankulutukselle. (Bre Global Ltd 2010, 55,57.) 
Työmaan sähkön ja rakennusaikaisen lämmityksen seuraaminen on yksinker-
taista mittareiden avulla, joten vähimmäisvaatimus on lukea mittareita kuukau-
sittain ja kirjata lukemat seurantataulukkoon. Tulokset tulee olla nähtävillä graa-
fisessa muodossa tavoitelukemien kanssa. Kulutuksen tavoitteet perustuivat 
kohteessa aikaisempien projektien tiedoille. Työmaan vastuulla on itse määrit-
tää tavoitteet, eikä BREEAM edellytä, että tavoitteisiin päästäisiin. Jos ulkopuo-
linen taho olisi määrittänyt ehdottomat ylärajat energiankulutukselle, tuskin tätä 
pistettä olisi saavutettu. Rakennusta jouduttiin lämmittämään talvikausi kauko-
lämpöön liitetyillä lämpöpuhaltimilla. Ikkunoita ja julkisivuelementtejä oli purettu 
tällöin ja vain sääsuoja oli vaipan suojana. Koska rakennuksessa oli suojeltavia 
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ja säästettäviä rakenteita, joita ei voinut altistaa pakkasen rasittaville vaikutuksil-
le, ei lämmityksestä voinut säästää. Kylmimpien kolmen kuukauden aikana 
kaukolämpöä kului yli 400 MWh. Se vastaa noin 40 pientalon vuosittaista läm-
mitysenergiankulutusta (Motiva 2009). Rakentamisen aikainen energiankulutus 
voi olla siis hyvinkin suurta. Rakentamisen ajankohta tulisi valita niin, että läm-
mitykseen kuluu mahdollisimman vähän energiaa. Tässä kohteessa jouduttiin 
kuitenkin toteuttamaan kohde kyseisellä aikataululla ja yritettiin löytää muita 
mahdollisia energiansäästökohteita. 
Työmaaparakkien sähkönkulutuksessa säästettiin hankkimalla kohteeseen uu-
det energiaa säästävät parakkitilat. Näissä työmaaparakeissa on paremmat 
lämmöneristeet, lämpölasit, liiketunnistimilla varustetut valaisimet sekä ilma-
lämpöpumppu. Sähkön kulutus saatiinkin työmaalla pysymään maltillisella tasol-
la osittain energiapihien työmaatilojen ansiosta. Kohteen rakennusosien korke-
alla valmiusasteella oli myös suuri vaikutus sähkönkulutukseen. Julkisivut tulivat 
valmiselementteinä, ja vanha paikallaan valettu runko oli valmiina. Työmaan 
alkukuukausina lokakuusta maaliskuuhun sähkönkulutus oli noin 1 500 kWh/kk. 
Tämä piti sisällään myös parakkien lämmityksen. Tavallisen parakin energian-
kulutus voi olla vuodessa jopa 292 kWh/m2 (Jalonen 2014, 27). LTT2:n 84 ne-
liömetrin parakkipinta-alalla tämä tarkoittaisi lämmitysenergiankulutusta 24,5 
MWh vuodessa. Toisen tutkimuksen mukaan yhden työmaatilan lämmitykseen 
kuluu keskimäärin 620 kWh/kk (Karhunen 2011, 16). Tähän perustuen kymme-
nen parakin energiankulutuksessa säästö olisi kuukaudessa noin 4700 kWh. 
Tarkkaa lukemaa pelkästään työmaatilojen sähkönkulutuksesta ei ole kohtees-
sa saatavilla, mutta verrattuna työmaan kokonaissähkönkulutukseen vuositasol-
la säästöä voi pitää merkittävänä. 
Työkoneiden kuluttama energia oli kerättävä manuaalisesti kuljettajilta. Koska 
ajoneuvonosturi saattoi olla vain päivän tai kaksi työmaalla, matkat työmaalle 
aiheuttivat kulutusta. Kuljetusten aiheuttamat päästöt lasketaan vasta tämän 
osion seuraavassa kohdassa, mutta työmaalla ajoneuvonosturin, kurottajan tai 
muun työkoneen kuluttaman polttoaineen laskin tähän energiankulutukseen. 
BREEAM ei edellytä, että päästöjä lasketaan, mutta kokonaiskuvan saavuttami-
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seksi ja eri energianlähteiden vertailtavuuden vuoksi laskin CO2-päästöt. Poltto-
aineen kulutuksesta aiheutuneet päästöt voi laskea kaavalla 
             
   
 
      
    
   
             (Motiva 2010). 
CO2-päästöt voi laskea myös sähkönkulutuksesta kaavalla:             
   
   
 
ja kaukolämmön (Turku) kulutuksesta kaavalla:              
   
   
  (Motiva 
2010). Näillä kaavoilla laskettuna marraskuusta 2013 helmikuuhun 2014 työ-
maan kaukolämmön kulutuksesta olisi aiheutunut 105,1 tonnia hiilidioksidipääs-
töjä ja sähkönkulutuksesta 1,5 tonnia. Polttoaineen kulutuksesta johtuneet CO2-
päästöt ovat olleet helmikuuhun 2014 saakka 6,1 tonnia. 
Työmaan kokonaisenergiankulutusta on vaikea arvioida vain projektin alkuvai-
heen mittaustuloksilla. Etenkin työmaan ensimmäisten kuukausien aikana ener-
giankulutus oli verrattain pientä lukuun ottamatta kaukolämmön kulutusta. Kor-
jausrakennuskohde ei myöskään ole verrattavissa uudisrakennuskohteen ener-
giankulutukseen, joten luotettava vertailupohja puuttuu. Uudisrakennuksen ra-
kentamisen energiankulutukset ovat erään tutkimuksen mukaan 50 kWh/rm3 
(Hämäläinen 2012, 2). LTT2:n työmaanaikainen kulutus tällöin olisi 1 955 MWh 
kahden vuoden rakennusjakson aikana, ja keskimäärin kuukautta kohden 81 
MWh. Näihin lukuihin verrattuna LTT2:n työmaan energiankulutus on talvikuu-
kausina ollut huomattavasti korkeampaa rakennuskohteen lämmityksen vuoksi. 
Sähkönkulutuksessa sen sijaan on saavutettu huomattava säästö, kun työmaan 
sähkönkulutus on ollut vain 7,7 MWh viiden kuukauden aikana.  
3.2.2 Työmaan kuljetuksien seuranta ja raportointi 
Työmaan materiaalitoimituksista aiheutuu valtavasti päästöjä ympäristöön, joten 
tämä kohta on ymmärrettävästi tärkeä, kun puhutaan vihreästä rakentamisesta. 
Vaatimuksena tämän kohdan täyttämiseksi on kirjata jokaisesta työmaalle koh-
distuvasta toimituksesta kuljetuksen aiheuttamat päästöt. Päästöjä ei tarvitse 
työmaan laskea, mutta kuljetun matkan kilometrit ja kuljetuskalusto on kirjattava 
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jokaisesta kuljetuksesta. Kuljettuun matkaan lasketaan työmaata varten kuljettu 
matka, eli jos kuljetus on osa jakeluketjua, lasketaan kilometrit edellisestä koh-
teesta työmaalle sekä seuraavaan kohteeseen. Näistä tiedoista voidaan laskea 
aiheutuneet hiilidioksidipäästöt.  
Käytännössä työmaan työmäärää lisää se, että aina tavaraa vastaanottaessa 
pitää kysyä kuljettajalta, mistä hän on tulossa ja mihin menossa. Joiltain toimit-
tajilta on saatavilla tieto keskitetysti, mutta useimmiten kuljettajilta se on yksitel-
len kirjattava ylös. LTT2:n työmaalla oli käytössä Excel-taulukko, johon kirjattiin 
noin kuukauden välein toimitukset. Erilliseen taulukkoon tai rahtikirjan nurkkaan 
kirjoitettiin ylös kuljettajalta saadut yksittäiset tiedot. Tämä edellytti myös sen, 
että jokaiselle kuljettajalle piti selvittää, miksi tiedot tarvittiin. 
Aliurakoitsijat velvoitettiin jo sopimusvaiheessa noudattamaan BREEAM-
vaatimuksia, joihin kuului myös omien kuljetuksien tietojen kerääminen ja toimit-
taminen. Kovinkaan oma-aloitteisesti tietoja ei toimitettu, joten työmaan velvoit-
teisiin kuului myös tietojen perään kysely. Toimittajien ajojärjestelijät ja osa ali-
urakoitsijoista suhtautui seurantaan myönteisesti. Selvästikään kuljetusten seu-
ranta ei ole yleistynyt työmailla, koska melkein aina seurannan tarkoitus oli pe-
rusteltava ja selitettävä. Ympäristöohjeessa (liite 1) suositeltiin myös järjestä-
mään kuljetukset mahdollisimman sopivan kokoisella kuljetuskalustolla, jotta 
päästöt pysyisivät mahdollisimman pieninä. 
Parantamisen varaa olisi ollut etenkin pienten toimitusten vähentämisessä. Hu-
kan välttämisen ja rajallisten säilytystilojen sekä materiaalin pilaantumisriskin 
vuoksi ei kerralla kannata tilata suuria määriä. Tilauksia jouduttiin tekemään 
myös kiirehankintoina, koska purkukohteessa yllätyksien sattuessa jouduttiin 
muuttamaan työjärjestystä. Suosimalla lähialueen palveluja ja toimittajia pysty-
tään vaikuttamaan aiheutuneisiin päästöihin. Tämä sisältyy suosituksena myös 
työmaan materiaali- ja ympäristöpolitiikkaan. Itse pyrin myös keskittämään tila-
uksia yhdelle toimittajalle, jos se oli mahdollista. Ristiriitaa aiheuttaa eri yrityksi-
en kanssa tiettyjen tuotteiden osalta sovitut kausisopimukset, joita kuljetuksien 
vähentämiseksi saattaisi joutua rikkomaan.  
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Todellisuudessa tämän kohteen aiheuttamista kokonaispäästöistä on hyvin pie-
ni merkitys työmaan pienhankinnoilla, koska esimerkiksi julkisivuelementtien 
mosaiikkilaattaa määrätyllä ladontamallilla ei ollut saatavilla lähempää kuin ja-
panilaiselta toimittajalta. Työmaan ilmoittamat hiilidioksidipäästöt eivät kuiten-
kaan sisällä kuljetuksia Japanista, koska laatat kulkivat elementtivalmistajalle. 
Rahtikuljetusta Japanista ei myöskään ole järjestetty vain laattojen vuoksi, mut-
ta tämän matkan aiheuttamista päästöistä osa johtuu silti tästä nimenomaisesta 
rakennuskohteesta. Työmaan ilmoittamien päästöjen osuus on siis hyvinkin 
pieni suhteessa koko rakentamisen aiheuttamiin kuljetuspäästöihin. Tämän 
kohdan vaatimukset silti herättävät ajattelemaan työmaan hankintojen ympäris-
tövaikutuksia ja kannustavat tehostetumpien ja suunnitellumpien hankintojen 
tekemiseen.  
3.2.3 Vedenkulutuksen seuranta, kirjaaminen ja tavoitteiden asettaminen 
Työmaan toimintojen vedenkulutuksen seuraaminen vastaa kohtaa ”Työmaa-
toimintojen energiankulutus”, eli kulutuksen seuraamisen lisäksi tulee määrittää 
tavoitteet vedenkulutukselle. BREEAM ei edellytä eri toimintojen mittaamista, 
joten tästä kohdasta ei aiheudu suurta työmäärää. Vedenkulutus esitettiin kuu-
kausittain tavoitteiden kanssa graafisessa muodossa työmaatoimiston ilmoitus-
taululla. Vedenkulutus oli pientä valmiiden elementtien ja valmiin rungon vuoksi, 
eikä kulutus ollut projektin alussa puhtaasti rakentamisesta johtuen kuin muu-
tamia litroja. BREEAM ei tässäkään kohtaa edellytä, että tavoitteisiin päästäisiin 
eikä anna valmiita tavoitelukemia. 
3.2.4 Työmaan parhaat käytännöt ilman saastumisen ehkäisemiseksi  
Urakoitsijan tulee noudattaa parhaiden käytäntöjen politiikkaa koskien työmaan 
aiheuttamaa ilmansaastumista etenkin pölyn osalta. BREEAM-tarkastuslistassa 
mainitaan, että työmaan tulee vähintään käyttää pölypeitteitä, kehottaa kaste-
lemaan maata kuivalla säällä sekä suojata roskalavat peitteillä. Pölypeitteet tul-
kitsen tarkoittavan osastointia ja aukkojen suojaamista pölyn leviämisen ehkäi-
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semiseksi sekä räjäytyksissä käytettäviä peitteitä. BREEAM suosittelee 
käytäntöjen perustuvan BRE:n julkaisuun “Control of Dust from Construction 
and Demolition Activities”. (Bre Global Ltd 2010, 454.) 
Kohteessa noudatetaan myös rakennustöiden P1-puhtausluokitusta ja Terve 
Talo -ohjeita, joiden tavoitteina on varmistaa, että rakennuksen tilat ovat luovu-
tuksen ja käytön aikana puhtaat rakennusvaiheen epäpuhtauksista. BRE:n jul-
kaisuun ja Terve Talo -ohjeisiin perustuen työmaalle laadittiin pölynhallinta-
suunnitelma, joka jaettiin urakoitsijoille. 
BREEAM painottaa enemmän Man 3 -kohdassa rakennusaikaisen pölyn kul-
keutumisen ehkäisemistä työmaan ympäristöön, ja Terve Talo -kriteeristö kes-
kittyy takaamaan valmiin rakennuksen terveen sisäilman. Terve Talo -
rakentamiseen liittyy pölynhallinnan lisäksi laajemmin kaikki hyvää sisäilmaa 
edistävät menetelmät, etenkin rakenteiden kosteusteknisesti toimivat ratkaisut 
(Sisäilmayhdistys ry 2014). Terve Talo -ohjeistus yhdessä BREEAM-ohjeiden 
kanssa muodostaa kattavan paketin työmaan pölynhallinnalle.  
Pölynhallinta on Suomessa vakiintunut tai ainakin vakiintumassa osaksi hyvää 
rakentamistapaa, joten BREEAM-vaatimukset eivät ole mitenkään kohtuutto-
mia. Työnjohdon ohjaus ja valvonta ovat avainasemassa tässäkin. Toteutuneet 
käytännöt tulee esittää esimerkinomaisin kuvin arvioitsijalle, millä todennetaan, 
että toimet on tuotu dokumenteista käytäntöön.  
Työmaatiet olivat osittain asfaltoituja ja osittain sorateitä. Soraosuuksien mah-
dollista kuivumista ja pölyävyyttä tarkkaillaan silmämääräisesti ja tarvittaessa 
maa kastellaan. Tätä tarvetta ei esiintynyt marraskuun ja maaliskuun välisenä 
aikana. Kaikki rakenneosat julkisivun purku-urakan aikana pyrittiin poistamaan 
mahdollisimman ehjinä uusiokäytön vuoksi. Tällöin pölyä aiheutui purun johdos-
ta mahdollisimman vähän. Sisätilojen purkua varten tilat osastoitiin ja alipaineis-
tettiin pölyn leviämisen ehkäisemiseksi. 
Noudattamalla Terve Talo -tarkastuslistaa ja suorittamalla viikoittaisia tarkas-
tuksia toteutuvat BREEAM-vaatimukset samalla. Tarkastuksissa rakentamisen 
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tilojen siisteyteen on kiinnitetty huomiota, joten tämän myötä työmaalle muodos-
tuu myös BREEAM:n edellyttämä pölyttömyys. 
3.2.5 Parhaat käytännöt pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi 
Pääurakoitsijan tulee noudattaa parhaiden käytäntöjen politiikkaa koskien työ-
maan aiheuttamaa vesistöjen saastumista. Tähän tarkoitukseen laadittiin työ-
maavesisuunnitelma, jonka vaatimukset tulee sisällyttää myös aliurakoiden so-
pimuksiin. Ohjeet ja vaatimukset kerättiin myös osaksi työmaan ympäristöohjet-
ta, jonka myötä perehdytyksen yhteydessä saadaan tieto kaikille työntekijöille. 
Ohjeissa pääosassa on öljyvuotojen torjunta. Urakoitsijoille jaetussa ohjeessa 
käytiin myös läpi miten toimitaan öljyvuodon tai muun kemikaalivahingon sattu-
essa. Työmaakoneiden mukana edellytetään kuljettamaan mukana öljyvahinko-
jen varalta imeytysainetta. Mahdollisten öljysäiliöiden edellytetään olevan tupla-
vaipallisia, ja niiden läheisyydessä on oltava imeytysainetta. 
Jotta vältetään sementtiä sisältävän veden joutuminen vesistöihin, tulee betonin 
ja sementin sekoitukseen ja pesuun käytettävät alueet olla vähintään 10 metrin 
päässä kaikista vesistöistä tai viemäreistä. Betonin ja sementin käsittelyssä tar-
vittava veden määrä pitää myös minimoida. Betonin ja sementin käsittelyssä 
käytettyjen laitteistojen ja säiliöiden peseminen täytyy tehdä sille osoitetulla alu-
eella. Pesuvesiä ei koskaan tule päästää vesistöihin. 
3.2.6 Pääurakoitsijan ympäristöystävällinen materiaalipolitiikka 
Ympäristöystävällisellä materiaalipolitiikalla tarkoitetaan ympäristöystävällisten 
materiaalien ympäristöystävällisiä hankinta- ja käyttötapoja. Materiaalipolitiikka 
tulee sisällyttää myös aliurakkasopimusten vaatimuksiin, jos aliurakoitsija toimit-
taa itse materiaaleja työmaalle. NCC:n ympäristöpolitiikka sisältää myös tavoit-
teet materiaalien hankinnalle. Ympäristöpolitiikan tavoitteet ovat BREEAM-
vaatimuksiin nähden yleisluontoisempia, joten työmaakohtaiseen ympäristö-
suunnitelmaan on listattu myös materiaalipolitiikka siinä muodossa, että se kat-
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taa BREEAM-tarkastuslistassa olevat kohdat. Myös Terve Talo -ohjeista poimit-
tiin materiaalipolitiikkaan toimintamalleja. Materiaalipolitiikkaa sovelletaan kaik-
keen työmaan materiaaleihin, kuten muotteihin ja väliaikaisiin materiaaleihin. 
BREEAM:n mukainen materiaalipolitiikka edellyttää, että työmaa käyttää mate-
riaaleja, jotka ovat vastuullisesti ja mahdollisimman lähellä tuotettuja. Materiaa-
lien tulee olla myös myrkyttömiä ja kestäviä. Materiaaleissa tulisi lisäksi olla 
korkea kierrätysaste ja pienen hiilijalanjälki. Työmaalla tulee materiaalipolitiikan 
mukaan hyötykäyttää materiaalit mahdollisimman tehokkaasti, ja niitä tulisi uu-
siokäyttää ja kierrättää mahdollisimman paljon. Lisäksi kylmäaineilla tulisi olla 
matala GWP-arvo. Materiaalipolitiikkaan LTT2:n työmaalla lisättiin ohjeistus 
käyttää vain sertifioiduista lähteistä olevaa puutavaraa, joka oli vastuullisesti 
tuotettua ja laillisesti hankittua. Tämän kriteerin täyttyessä voi saavuttaa yhden 
pisteen Innovaatio-kategoriasta, jos kaikki muut Man 3 -kohdan krediiteistä saa-
vutetaan. BREEAM vaatimuksena on myös, että materiaalipolitiikan toteutumi-
sesta esitetään esimerkkejä kuvin arvioitsijalle toimitettavassa todistusaineis-
tossa.  
Työmaalla keskityttiin hankinnoissa etenkin materiaalitehokkuuteen, koska tämä 
vähentää myös jätteen määrää ja tuo kustannussäästöjä. Materiaalit pyrittiin 
tilaamaan mahdollisimman oikeamääräisinä ja työtavat suunniteltiin niin, että 
hukkaa syntyy mahdollisimman vähän. Kaikki uudelleen käytettävä materiaali 
pyrittiin säilyttämään ja käyttämään myöhemmin uudelleen. LTT2:n työmaalla 
uudelleen käytettiin mm. vaneria ja purkukohteessa entuudestaan löytyviä ma-
teriaaleja. Vanhoista rakennusosista esimerkiksi ovilevyjä käytettiin suojaamis-
tarkoitukseen. 
Materiaalien valinnalla voidaan rakennusmateriaalien yhteen laskettu hiilijalan-
jälki jopa puolittaa, kun tarkastellaan materiaalien elinkaarta kuljetuksista aina 
purkamiseen saakka (Rantajärvi 2013). Tässä Man 3 -kohdassa ei tarkastella 
kuitenkaan rakennuksen päämateriaaleja tarkemmin, vaan halutaan varmistaa 
pääurakoitsijan ymmärtävän ja noudattavan kestävän materiaalipolitiikan peri-
aatteita. BREEAM-kohdassa ”Materials” pisteitä kerätään mm. vastuullisesti 
tuotetuista materiaaleista ja elinkaarianalyysin perusteella valituista materiaa-
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leista. Työmaahenkilöstön tulee siis perehtyä myös BREEAM ”Materials”-
kategoriaan ymmärtääkseen perusteet muiden kuin työmaan vaikutuspiirissä 
olevien materiaalien hankintaan.  
Ympäristönäkökulmat pitäisi saada toteutettua ilman, että urakoitsijan sekä ti-
laajan muut toiveet hankinnoille jouduttaisiin unohtamaan. Työmaalla usein ma-
teriaalien hankinnoissa tärkeitä tekijöitä ovat kustannukset, toimitusjoustavuus 
ja -varmuus, laatu sekä asennushelppous. Tilaajan intressit taas ovat kestävis-
sä, helposti huollettavissa ja kustannuksiltaan matalissa materiaali- ja tuotehan-
kinnoissa. Jokainen hankintapaketti arvioitiin erikseen tilaajan, rakennuttajakon-
sultin ja urakoitsijan yhteisissä hankintapalavereissa, jotta ympäristökriteerit 
saataisiin sovitettua mahdollisimman hyvin hankintojen muihin kriteereihin. 
Käytännössä materiaalipolitiikan noudattaminen näkyi työmaalla lähinnä jätteen 
määrän minimoinnissa uudelleenkäytön ja kierrätyksen muodossa sekä työn-
suunnittelun osalta hukan välttämisenä. Suurin osa rakennuksen materiaaleista 
on määrätty jo suunnitteluvaiheessa, jossa materiaalien elinkaaren aikaiset ym-
päristövaikutukset on jo huomioitu. Näiden suunniteltujen materiaalien hankinta 
toteutettiin mahdollisimman oikea-aikaisesti ja pakkauskoossa, josta syntyy 
mahdollisimman vähän pakkausmateriaalia ja hukkaa. Tilaukset kohdennettiin 
lähellä oleville toimittajille, jos se oli mahdollista. 
Materiaalipolitiikan toteuttamista edellytettiin myös aliurakoitsijoilta. Ympäristö-
ohjeeseen (liite 1) kirjattiin materiaalipolitiikka ja sen mukaiset tavat säästää 
ympäristöä ja vähentää jätteen muodostumista. Ympäristöohjeen liittäminen 
aliurakkasopimuksien liitteeksi varmistaa sen, että kaikilla urakoitsijoilla teorias-
sa pitäisi olla tieto, miten työmaalla toimitaan. Työnjohdon vastuulla taas on val-
voa, että esimerkiksi materiaalien säilytys ja materiaalitehokkuus toteutuu poli-
tiikan mukaisesti.  
3.2.7 Pääurakoitsijan sertifioitu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä 
Projektin alussa joulukuussa 2013 myös NCC Rakennus Oy:n Turun alueyksi-
kölle myönnettiin ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. ISO 14001 on maailman 
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tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli. Mallin tarkoitus on parantaa organisaation 
ympäristönsuojelun tasoa. Standardi edellyttää, että organisaatio 
 sitoutuu ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen 
 tunnistaa tuotteidensa, toimintojensa ja palveluidensa ympäristövaiku-
tukset 
 selvittää lakisääteiset ja muut velvoitteensa sekä huolehtii niiden täyttä-
misestä 
 asettaa ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista 
 varaa resurssit ja ylläpitää henkilöstön osaamista 
 ohjaa prosesseja ja toimintoja 
 varautuu ympäristöriskeihin ja onnettomuustilanteisiin 
 tarkkailee ja seuraa ympäristövaikutuksia 
 ennaltaehkäisee ympäristövahinkoja ja estää niiden toistumisen 
 ylläpitää hyviä ympäristökäytäntöjä 
 arvioi toimintansa tuloksia ja parantaa toimintaansa. (Suomen standardi-
soimisliitto SFS Ry 2014.) 
NCC:n ympäristöpolitiikka sisältää neljä koko konsernia koskevaa ympäristöta-
voitetta:  
 NCC:n tavoitteena on terveellisten rakennettujen ympäristöjen luominen, 
jossa tuotanto ja tuotteet rasittavat luontoa ja ihmisiä mahdollisimman 
vähän. 
 NCC:n tavoitteena on vähentää kaikessa toiminnassaan ilmastovaiku-
tuksia ja energiankulutusta sekä valita kestäviä energianlähteitä. 
 NCC:n tavoitteena on vähentää kaikessa toiminnassaan haitallisten ai-
neiden käyttöä ja käyttää materiaaleja, joiden elinkaaren aikainen ympä-
ristövaikutus on vähäinen. 
NCC:n tavoitteena on vähentää kaikessa toiminnassaan jätteen syntyä ja 
osallistua kierrätykseen ja resurssien käytön tehostamiseen. (NCC Ra-
kennus 2014.) 
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Organisaation ympäristöjärjestelmä tarjoaa edellytykset ympäristöluokituksen 
korkeille arvosanoille. Toimintajärjestelmässä on ohjeet ja dokumenttipohjia, 
jotka hyödyntävät myös BREEAM-kohdetta. Yrityksen sisäisessä verkossa on 
myös saatavilla paljon asiaan liittyvää tietoa. Tämän krediitin kohdan saavutta-
miseksi ei kuitenkaan työmaan tarvitse varsinaisesti tehdä toimenpiteitä. 
3.3 Wst 1: Työmaan jätteiden hallinta 
Jätteiden vähentämisellä, lajittelulla, kierrättämisellä ja uudelleenkäytöllä on 
suuri merkitys ympäristöön. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 rakennus-
jätteen kokonaismäärä oli 2,2 miljoonaa tonnia ja rakennussektorin jätemäärä 
18,4 miljoonaa tonnia. Hyötykäyttöön tai esikäsittelyyn toimitettiin rakennusjät-
teitä yli 1,7 miljoonaa tonnia. Käänne parempaan on tapahtunut, mutta kuitenkin 
noin 250 000 tonnia rakennusjätteitä päätyi kaatopaikalle ja sekajätteen muka-
na jonkin verran lisää. (Tilastokeskus 2013.) 
BREEAM:ssa tämän osion maksimikrediitit ovat kolme, ja tästä osiosta voi saa-
vuttaa 3,75 % ja koko kategoriasta 7,5 % maksimipisteistä. Yhden krediitin saa-
vuttamisen edellytyksenä on, että työmaalla on jätteidenkäsittelysuunnitelma, 
tavoitteet jätemäärille sekä jätteiden määrää vähennetään. Toisen krediitin voi 
saavuttaa, kun jätteet lajitellaan BREEAM-vaatimusten mukaisesti, ja kolman-
nen krediitin, kun ohjeiden mukainen merkittävä määrä jätteistä kierrätetään tai 
käytetään uudelleen. (Bre Global Ltd 2010, 347–352.) 
Jätemäärän seurantaan tulee laatia tavoitteisiin vertailevat graafiset esitykset, 
jotka ovat nähtävillä työmaatoimistossa. Kun kyseessä on korjauskohde, tulee 
ennen rakentamisen aloittamista kohteessa järjestää auditointi, jossa arvioidaan 
rakennuksen säästettävät osat. Tämä määrittelee pitkälti purkujätteen määrän 
korjauskohteessa. 
Wst 1 -osion tarkoitus on, että työmaalla panostetaan jäteasioihin kansallisia 
normeja enemmän. Suomen 1.5.2012 voimaan tulleessa jätelainsäädännössä 
periaatteena on noudattaa ensisijajärjestystä, eli ensisijaisesti jäte käytetään 
uudelleen, toissijaisesti kierrätetään, kolmanneksi pyritään hyödyntämään jäte 
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energiana ja vasta viimeisenä, jos mikään edellisistä ei tule kysymykseen, jäte 
sijoitetaan kaatopaikalle (Jätelaki 2011, 8. §). Valtioneuvoston jäteasetuksessa 
velvoitetaan rakennus- ja purkujätteen haltijaa järjestämään erilliskeräys vähin-
tään seuraaville jätelajeille: betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet; 
kipsipohjaiset jätteet; kyllästämättömät puujätteet; metallijätteet; lasijätteet; 
muovijätteet; paperi- ja kartonkijätteet; maa- ja kiviainesjätteet (Valtioneuvoston 
asetus jätteistä 2012, 16. §). Vaaralliset jätteet, kuten asbestijäte, on viivytykset-
tä vietävä käsittelyyn erillään muusta jätteestä, eikä vaarallisia jätteitä saa se-
koittaa keskenään eikä toisiin jätteisiin (Valtioneuvoston asetus jätteistä 2012, 
19. §; Jätelaki 2011, 17. §). Turun kaupungin jätehuoltomääräykset velvoittavat 
erottelua noudatettavan aina kun rakennusjätettä syntyy työmaalla yli 5 tonnia 
(Turun kaupunki 2012, 1). Tavoitteena on, että vuonna 2020 rakennus- ja pur-
kujätteestä kierrätetään tai hyödynnetään materiaalina 70 %, kun nykyisin kier-
rätetään noin kolmannes rakentamisen jätteistä (Ympäristöministeriö 2014).  
Kansalliset asetukset ovat siis melko korkeat, joten saavuttaakseen BREEAM:n 
kaikki krediitit ”Waste”-kategoriasta tulee työmaan todella panostaa jätehuol-
toon. 
Ensimmäisen krediitin saavuttamiseksi on tehtävä jätteiden käsittelysuunnitel-
ma, joka NCC:n toimintajärjestelmän mukaan tehdään muutoinkin jokaisella 
työmaalla. BREEAM-vaatimuksien mukaan tässä tulee määritellä toimenpiteet 
syntyvien jätteiden vähentämiseksi sekä tavoitteet työmaalla syntyvälle jätteelle 
ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Jätehuoltosuunnitelmassa on esi-
tetty työmaan tavoitteet ja keinot jätemäärän vähentämiselle. Jätehuoltosuunni-
telman lisäksi laadin yhdistetyn jätehuoltoaikataulun ja seurantataulukon, johon 
voi päivittää toteutuneet jätemäärät ja ajankohdat eri jätelajeille. Tämän avulla 
voidaan seurata jätteiden hyötykäyttöastetta ja suunnitella tulevien työvaiheiden 
jätteiden lajittelua. Jätteen määrän seuranta antaa hyödynnettävää tietoa myös 
tuleville projekteille.  
Lajittelusta saa toisen krediitin, jos noudatetaan jätelajittelua vähintään viiteen 
kategoriaan (ceramics, inert, metals, concrete and timber) tai paikallisten mää-
räysten mukaan, jos niiden vaatimukset ovat korkeammat. Suomessa lajittelu-
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määräykset ovat korkeammat, joten työmaalla jätteet lajiteltiin lain mukaisesti. 
LTT2:n kuoren purkuvaiheessa lajiteltiin ikkunalasi, puu, betonielementit, betoni, 
metalli, eristevillat ja paperi. Uudelleen käytettäviä näistä oli betonielementit ja 
eristevillat. Kierrätykseen kuului metalli, tasolasi, betoni, paperi ja puu. Jätteiden 
lajittelu vaihteli rakennusvaiheittain. Alle 4,5 m3:n määrää yhtä jätelajia ei 
BREEAM vaadi lajittelemaan. Sekajätteen, joka koostuu näistä pienistä määris-
tä lajittelematonta jätettä, hyötykäyttöaste on 65–85 % jätteenkäsittelylaitoksel-
la. Ensisijaisesti toki pyritään jäte lajittelemaan jätteen syntypaikalla, eli työ-
maalla. 
Kolmas krediitti edellyttää, että merkittävä osa jätteestä ohjataan kaatopaikan 
sijaan hyötykäyttöön. Työmaan hyötykäyttöasteen tulee olla vähintään 10 % 
kansallista hyötykäyttöastetta korkeampi tai vähintään 50 % riippuen siitä, kum-
pi luku on suurempi. Rakennus- ja purkujätteet tulee ohjata hyötykäyttöön seu-
raavan keinovalikoiman mukaan: 
I. Uudelleenkäyttö työmaalla  
II. Uudelleenkäyttö jollakin toisella työmaalla  
III. Talteenotto uudelleenkäyttöä varten  
IV. Palautus toimittajalle (jos käytäntönä)  
V. Kierrätys ulkopuolisen urakoitsijan toimesta (Bre Global Ltd 2010, 348.) 
Rakennusjätteen hyötykäyttöasteesta Suomessa lukemat ovat vuodelta 2004, 
jolloin hyötykäyttöaste on ollut 26 %. Samassa raportissa esimerkiksi Viron, 
Hollannin ja Tanskan rakennusjätteen hyötykäyttöasteet ovat olleet yli 90 %. 
(European Commission 2011, 22). Luotettavien ja ajantasaisten tulosten puut-
tuessa BREEAM:n krediittien laskemiseksi tulee kansallista hyötykäyttöastetta 
pitää lukuna 40 %, eli työmaan jätteiden hyötykäyttöaste tulee olla vähintään 50 
%. 
Purkujätteiden kierrättäminen ja lajittelu oli purku-urakoitsijoiden vastuulla, joten 
aliurakkasopimuksissa on urakoitsijat velvoitettu noudattamaan BREEAM:n mu-
kaisia vaatimuksia. Urakkaneuvotteluissa on sovittu, että kaikki jätteet lajitellaan 
syntypaikkalajitteluna materiaaleittain eikä sekajätettä saa muodostua. Purku-
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materiaalit pyritään myös hyödyntämään jätehierarkian mukaan. Kuoriurakan 
aikana jätemääriä pystyttiin huomattavasti vähentämään käyttämällä puretut 
julkisivuelementit uudelleen. Tilavuudeltaan noin 100 m3 elementtejä päätyi hal-
lirakennuksen rakentamiseen toisaalle. Painoltaan jätemäärä väheni tämän an-
siosta yli 150 tonnia. Myös n. 240 m3 kattovilloja käytettiin uudelleen toisaalla. 
Projektin alkuvaiheessa toteutuneita jätemääriä oli tiedossa vain vähän, joten 
lopullisen hyötykäyttöjakauman arviointi on mahdotonta. Helmikuun loppuun 
mennessä jätteen hyötykäyttöaste oli reilusti yli 70 %. Jotta ”Waste”-
kategoriasta saavutettaisiin lisäksi innovaatiopiste, tulisi työmaan jätteiden hyö-
tykäyttöaste olla 35 % suurempi kuin kansallinen hyötykäyttöprosentti. Työmaal-
la on hyvin mahdollista saavuttaa 75 % hyötykäyttöosuus, kun jätehuoltoon pa-
nostetaan totuttua enemmän. Lajittelulla syntyy myös säästöjä työmaalle. Vuo-
sitasolla jätehuollossa voi säästää jopa 7000 euroa (Vedenpää 2012, 24.) 
35 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Stina Hyvärinen 
4 SERTIFIOINTIPROSESSIN VAIKUTUKSET 
Työmaalla vastuu BREEAM:sta on usein työmaainsinöörillä, jonka työmäärä 
raporttien ja dokumenttien myötä kasvaa. Suurin vaikutus ympäristöluokituspro-
sessilla on työmaan toimihenkilöiden tietomäärän lisääntymiseen ja siten myös 
ympäristötietoisuuden lisääntymiseen. Prosessin myötä energiankulutukseen ja 
rakentamisen ympäristövaikutuksiin tulee kiinnitettyä huomiota, mikä kohteessa 
mukana olleiden henkilöiden mukana toivottavasti siirtyy eteenpäin muillekin 
työmaille. Urakoitsijoiden velvollisuudet kasvavat BREEAM:n myötä, jolloin 
myös urakoitsijoiden tulee perehtyä asiaan. Urakkatarjousten liitteenä olevan 
ympäristöohjeen myötä ympäristötietoisuus saattaa levitä myös laajemmalle 
kuin pelkästään kohteessa työskentelevien keskuudessa. 
4.1 Kustannukset 
Hankkeen BREEAM-lisäkustannuksista on Suomessa vähän tietoa ja jokaisen 
hankkeen erilaisuus heikentää verrattavuutta. Optiplan Oy:n energia- ja ympä-
ristöpalveluiden yksikönjohtaja Kimmo Liljeström on arvioinut, että keskikokoi-
sen toimistorakennuksen ”Very Good” -luokituksen lisäkustannus olisi 70 000–
200 000 euroa (Lijeström 2013). Organisaation ympäristömenettelyjen normaali 
laajuus vaikuttaa pääurakoitsijan lisäpanokseen. Mitä paremmin pääurakoitsijan 
toimintajärjestelmässä huomioidaan ympäristö, sitä vähemmän BREEAM teet-
tää ylimääräistä työtä.  
Kustannuksien seuraamiseksi olisi hyvä jo hankkeen alussa laatia kustannus-
seurantaan oma nimike, jolle voidaan BREEAM-kulut kohdentaa. Työntekijöiden 
puhtaasti BREEAM-vaatimuksista johtuva työmäärä voitaisiin ohjata suoraan 
ympäristö-nimikkeelle. Toimihenkilöiden ajallinen panostus ympäristöluokituk-
seen voidaan vain osittain laskea lisäkustannukseksi, koska pääsääntöisesti 
BREEAM:iin kulutettu aika on sisällytetty toimihenkilöiden normaaliin työaikaan. 
Kustannuksia voi välillisesti johtua työmäärän kasvamisesta ja työpanoksen 
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vähenemisestä toiselta osa-alueelta, mutta tästä aiheutuvia lukemia on hyvin 
vaikea arvioida tai todentaa. 
Suorat tarvike- ja materiaalikustannukset työmaalle muodostuvat lähinnä ympä-
ristöystävällisien parakkien vuokrista, kemikaalivahinkojen varalle hankituista 
torjunta-aineista, tiedottamiseen liittyvistä kylteistä sekä jätehuollosta jäteastioi-
den vuokran sekä kuljetusten muodossa. Toisaalta lajittelulla ja parakkien ener-
giansäästöllä saavutetaan myös kustannussäästöjä, joita projektin alussa ei 
vielä pystynyt tarkkaan laskemaan. 
Rakentamisen kustannukset saattavat olla lopulta jopa pienemmät kuin luokitte-
lemattomassa kohteessa. Suurin vaikutus on energiankulutukseen huomion 
kiinnittäminen normaalia enemmän. Kun säästetään energiaa ja pyritään mah-
dollisimman suureen materiaalitehokkuuteen, säästetään luonnollisesti myös 
kustannuksissa. BREEAM kannustaa työmaata esimerkilliseen siisteyteen. Tä-
män toteutuessa voidaan säästyä myös tapaturmilta, joita epäjärjestyksestä 
saattaisi aiheutua. 
BREEAM-vaatimusten vaikutuksista aliurakoitsijoiden toimiin ja urakoiden kus-
tannuksiin halusin työmaalla käytyjen keskustelujen lisäksi selvittää tarkemmin. 
Laadin web-kyselyn (liite 4), jonka lähetin yhdeksälle urakoitsijalle. Määräpäi-
vään mennessä sain vastauksen vain neljältä urakoitsijalta, joten tuloksia ei voi 
pitää kovinkaan kattavina. Kolmen aliurakoitsijan hintaan BREEAM-vaatimukset 
eivät vaikuttaneet ja yhden urakan hinta oli BREEAM:n vuoksi 5 % kalliimpi. 
4.2 Ajallinen merkitys 
BREEAM tuo lisää halittavaa tietoa ja työtä etenkin työmaainsinöörille. Kiirees-
sä on riski, että BREEAM-asiat jäävät taka-alalle tai työmäärä on pois työmaan 
muusta hallinnasta. On vaikea laskea, kuinka paljon aikaa kuluu todellisuudes-
sa ympäristöasioiden hoitoon, koska työpanos on usein muutama minuutti sil-
loin tällöin. Arvioin käytetyn ajan karkeasti tunteina muodostaakseni käsityksen 
prosessin vaikutuksesta työmaan ajankäyttöön. 
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Man 2 -todisteaineistojen keräämiseen ja raportin laatimiseen kuluu noin 8 tun-
tia. BREEAM-ympäristösuunnitelman laatiminen vie hieman enemmän aikaa 
kuin tavanomaisen ympäristösuunnitelman laatiminen. Tiedotteiden ja kylttien 
laatimiseen ja kääntämiseen menee työmaan alussa noin 8 tuntia. Man 2 -
kohdalla on ajallisesti vähäisempi merkitys kuin muilla kohdilla. Koko rakenta-
misen aikana toteutetaan valinnoissa ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja ja 
tiedotetaan hieman enemmän ympäristöasioista perehdytyksen ja urakkasopi-
musten yhteydessä, mutta tähän kuluvaa aikaa on vaikea arvioida kokonaisuu-
tena. 
Man 3 -kohdan toteutukseen vaaditaan ympäristösuunnitelman lisäksi työmaa-
vesisuunnitelma. Jos asioihin perehtyy huolellisemmin ja kirjoittaa suunnitelmat 
yksityiskohtaisesti, näihinkin voi mennä arviolta työpäivä. Graafisessa muodos-
sa olevien kulutuksen seuranta ja tavoitteiden asettaminen lisää työmaainsinöö-
rin työtä arviolta muutaman tunnin vuoden aikana. Työmaan kuljetusten seu-
raamiseen menee kuukaudessa aikaa noin 4 tuntia sekä alussa taulukkojen ja 
lomakkeiden täyttämiseen sekä tiedottamiseen noin 8 tuntia. Materiaalipolitiikan 
toteutumisesta tulee kerätä koko rakennusaikana kuvia todistusaineistoksi sekä 
ne on koottava raportiksi työmaan päätyttyä, jolloin muutaman tunnin voi laskea 
myös tähän kohtaan. Jätehuoltosuunnitelman laatimiseen, tavoitteiden asetta-
miseen ja taulukoiden perustamiseen voi kulua myös työpäivä, jos asiasta ei ole 
paljon kokemusta. Jätemäärien lopullisten toteutumien kirjaamiseen ja graafis-
ten esitysten laatimiseen voi vuoden aikana mennä muutama tunti lisää. 
Laskelmieni mukaan noin 100 tuntia kuluu vuoden aikana pelkästään raporttien, 
dokumenttien, suunnitelmien ja tiedotteiden laatimiseen sekä seurannan toteut-
tamiseen. Tästä työmäärästä suurin osa kohdistuu projektin alkuvaiheeseen. 
Asioihin perehtymiseen ja englanninkielisen ohjeistuksen lukemiseen menee 
aika, joka vaihtelee henkilöittäin. Työmaalla ei tunnu olevan aikaa lukea oppai-
ta, joten pidemmät ohjeistukset jäävät helposti iltalukemiseksi tai ne silmäillään 
pikaisemmin. Jos käytännöt ja vaatimusten täyttämiseen liittyvät toimenpiteet 
eivät ole entuudestaan tuttuja, kuluu aikaa enemmän kuin jo aiemmin BREE-
AM-kohteessa työskennelleellä. 
38 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Stina Hyvärinen 
Työnjohdon vastuulla on seurata tavoitteiden toteutuminen työntekijöiden ja ali-
urakoitsijoiden toimissa, joten kaikkien työmaan toimihenkilöiden tulee olla peril-
lä vaatimuksista. Jokaiselle työmaatoimihenkilölle ja -harjoittelijalle tulisi pitää 
huolellinen BREEAM-perehdytys heti kohteessa aloittaessa.   
4.3 Vaikutus aliurakoihin 
Yleisten sopimusehtojen mukaan pääurakoitsija on vastuussa tilaajalle myös 
aliurakoitsijoiden töistä samoin kuten omistaan, joten sopimuksiin tulee sisällyt-
tää samat vastuut ja velvoitteet, joita pääurakoitsijalla on tilaajalle (Junnonen 
2010, 110). Näihin velvoitteisiin kuuluu siten myös ympäristönäkökohtien huo-
mioiminen aliurakoitsijoiden töissä. Kohteessa aliurakoitsijoille lähetettyjen tar-
jouspyyntöjen liitteenä oli BREEAM-dokumenttien lisäksi turvallisuusdokument-
teja ja Terve Talo -ohje. Erään aliurakoitsijan mielipide oli, että sopimusliitteet ja 
vaatimukset, jotka eivät kosketa itse urakan toteuttamista, ovat lisääntyneet vii-
me aikoina niin paljon, ettei niitä kaikkia tarjouslaskentavaiheessa ehdi luke-
maan. Toisen urakoitsijan mielestä oheistoimintoihin menee jo aikaa niin paljon, 
että itse rakentaminen alkaa olla pian sivuroolissa. Urakoitsijoille lähetetyn ky-
selyn (liite 4) vastauksien perusteella aikaa ei kulu yli 10 tuntia aliurakoiden ai-
kana BREEAM:n vuoksi. Vaikka urakoitsijat perehtyisivät ympäristöohjeisiin ja 
BREEAM-vaatimuksiin jo tarjouslaskentavaiheessa, ei työntekijöiden keskuu-
dessa ole asiasta yleensä kuultukaan. 
Kohteessa, jossa miltei kaikki työt toteutetaan aliurakoina, on haastavaa ja ai-
kaa vievää informoida kaikille työntekijöille kattavasti ympäristöluokitukseen ja 
ympäristön huomioimiseen liittyvät käytännöt. Pilkotut aliurakat ja vaihtuvat 
työntekijät kasvattavat työmäärää. Informoinnin lisäksi ympäristövaatimuksien 
täyttymisestä huolehtiminen on yksi työnjohdon tehtävistä, jota työmaalla täytyy 
hoitaa koko projektin ajan. Mitä vieraampia ja vakiintumattomampia ympäristö-
toimet ovat, sitä haasteellisempaa se on työnjohdolle 
Suunnitelmat, ohjeet ja kulutuksen seuranta ovat työntekijöiden nähtävillä ja 
luettavissa, mutta niihin ei välttämättä perehdytä. Osaan työntekijöistä ja heidän 
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töihin ei BREEAM vaikuttanut mitenkään, eivätkä rakentamisen ympäristövaiku-
tukset välttämättä tulleet kohteen myötä yhtään tutummiksi. Uskon kuitenkin, 
että ympäristöasioiden esilläolokin jo johtaa hienoiseen ympäristötietoisuuden 
kasvamiseen. 
4.4 Työmaan vaikutusmahdollisuudet 
Kyseisessä kohteessa rakentamisen ajoituksella oli suuri vaikutus rakentamisen 
aiheuttamiin päästöihin. Jos kohde olisi saatu käyntiin puoli vuotta aiemmin, 
olisi kaukolämmön kulutus ollut huomattavasti pienempää. Työmaan aikaiset 
energiansäästöt esimerkiksi lamppujen valinnoissa eivät toki ole merkityksettö-
miä, mutta hyvin pienessä osassa ottaen huomioon ennen rakentamista tehtyjä 
päätöksiä. Vain 7,5 % maksimipisteistä onkin työmaan vastuulla, ja laskettaes-
sa pisteet suhteessa projektin tavoiteltaviin pisteisiin osuus on 13 %. Nämä pro-
senttiosuudet kuvastavat melko hyvin myös työmaan vaikutusmahdollisuuksia 
ympäristövaikutusten minimoinnissa. 
Ympäristön kannalta merkityksellisin asia, johon työmaa voi vaikuttaa, on toteu-
tuksen laatu. Materiaalin kulutusta ja energian määrää voi vähentää, kun työt 
tehdään kerralla kunnolla. Kiireessä tehden tulee helpommin virheitä, joiden 
korjaaminen aiheuttaa ympäristöhaittoja materiaalin kulutuksen, ylimääräisen 
jätteen ja energiankulutuksen myötä. Rakentamisen virheet johtavat usein myös 
rakennuksen käytönaikaiseen energiankulutuksen lisääntymiseen. Työmaalla 
tulisi olla riittävät resurssit valvoa työn etenemistä ja laatua, jotta voidaan var-
mistaa korkea taso ensimmäisellä kerralla.  
Kohteessa, jossa on tarkat määräykset työmaan puhtauden ja ympäristön huo-
mioimisen suhteen, vaatimusten noudattamisen seuraamiseen ja toimivien käy-
täntöjen kehittämiseen tulisi löytyä aikaa. Etenkin BREEAM-kohteessa huomat-
tava määrä aikaa kuluu esimerkiksi jätteiden lajitteluun ja siisteyden ylläpitoon. 
Tähän tulisi varata riittävästi resursseja, jotta sekä rakennustyöt että edellä 
mainitut työt tulisi hoidettua kunnolla. 
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5 YHTEENVETO 
Ympäristö ja naapurit tulee huomioida; energiaa säästää; kaikki jätteet lajitella; 
kuljetukset kirjata; radiotakaan ei saisi kuunnella, ja työkohdetta on siivottava 
jatkuvasti. Vaatimusten lisääntymisen ohella tulisi tuottaa yhä laadukkaampaa 
tulosta nopeasti ja kilpailukykyiseen hintaan. Lisääntyneet vaatimukset vaikutta-
vat lisäävän enemmän vastustusta kuin sitoutumista ympäristöasioihin. Asen-
teiden muuttaminen onkin osa ympäristöystävällisemmän rakentamisen saavut-
tamista. 
Jotta energiaa ja ympäristöä säästettäisiin ja päästöjä vähennettäisiin rakenta-
misen aikana, tarvitaan myös toteuttavalta tasolta ympäristötietoisuuden kasvua 
ja todellista sitoutumista. Vaatimuksien rinnalle tulisi kehittää kannustavia järjes-
telmiä, jotta ympäristöasioista tulisi kaikkien yhteinen asia, eikä siihen suhtau-
duttaisi vain työtä hankaloittavana toimintana. Aliurakoitsijoiden suhtautumista 
työmaahan yhteisenä työmaana tulisi lisätä. Tällöin hyvät toimintamallit myös 
siirtyisivät työmaalta toiselle. Ideapalkintomalli auttaisi kenties tuomaan uusia 
käytännönläheisiä innovaatioita. Sitoutumiseen auttaisi varmasti, jos energian-
säästöt ja päästöjen vähentäminen hyödyttäisi myös toteuttavaa tahoa. Esimer-
kiksi urakoitsijan ympäristöystävällisen kaluston voisi huomioida urakoitsijaa 
hyödyntävällä tavalla. Ympäristöhavaintojakin varten voisi olla samanlainen 
malli kuin työturvallisuushavainnoissa. 
Jotta työmailla käytännön toteutukseen saataisiin ympäristöaspektia, tulisivat 
ympäristöasiat olla enemmän esillä. Työmaalle voisi ottaa käytännöksi, että vii-
koittaisen TR-mittauksen yhteydessä tehtäisiin havaintoja myös ympäristötur-
vallisuudesta. Havaintoja voisi tehdä jätteiden oikeasta lajittelusta, materiaalin 
säilytyksestä, materiaalin tehokkaasta käytöstä ja turhaan päällä olevista valois-
ta, koneista tai laitteista. Myös pölyttömyyden ja vesien suojelun suhteen vaati-
muksien täyttymistä tulisi seurata. Kun ympäristöriskimittaus olisi säännöllinen 
tapahtuma työmaalla, ei asioihin puuttuminen jäisi työnjohdon aktiivisuuden va-
raan.  
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Työharjoitteluni aikana havaitsin, että ympäristöluokitus on melko vieras käsite 
työntekijöiden keskuudessa. Itsekin kuulin BREEAM:sta ensimmäistä kertaa 
tässä kohteessa. Valitettavasti suhteellisen lyhyen harjoittelujaksoni aikana, en 
pystynyt tarkastelemaan projektia kokonaisuudessaan. Tämän opinnäytetyön 
aikana ei siis selvinnyt saavuttiko työmaa vastuukrediittinsä. Itselläni ei ole 
myöskään kokemusta omaperustaisista BREEAM-hankkeista, joissa työmaan 
vastuualueita on enemmän. Jos itselläni olisi ollut enemmän pohjakokemusta, 
olisi aikaa kulunut huomattavasti vähemmän perusasioiden opetteluun. Samalla 
olisi vertailupohjaa muihin kohteisiin, mitä työn luotettavuuden kannalta voidaan 
pitää oleellisena. Työ toimii kuitenkin tietopakettina työmaan BREEAM-
vaatimuksista ja ympäristön huomioimisesta työmaalla. 
Työn aikana omat henkilökohtaiset oppimistavoitteet toteutuivat osittain. Suurin 
anti opinnäytetyössäni oli tutustuminen rakentamisen ympäristövaikutuksiin ja 
ympäristöluokituksiin. Ympäristösertifikaattiin liittyvät toimet jäivät ennakko-
odotuksiani huomattavasti pienemmälle osalle työmaan muiden töiden rinnalla. 
Pääasia onkin, että heti työmaan alussa laaditaan ympäristösuunnitelmat, mieti-
tään miten ympäristöasiat kohteessa toteutetaan sekä laaditaan niistä selkeät 
ohjeet kaikille työntekijöille. Tämä edellyttää sitä, että työmaan toimihenkilöille 
pidettäisiin kattava koulutus BREEAM:sta ennen kohteen alkamista. 
Nykyisin rakentamisessa ja sen suunnittelussa keskitytään paljon käytönaikai-
seen energiankulutukseen. BREEAM:ssakin painotetaan sitä suurella painoker-
toimella. Kun energiamääräyksiä yhä tiukennetaan ja rakennukset kuluttavat 
käytön aikana yhä vähemmän energiaa, rakentamisen aikainen energiankulutus 
muodostaa entistä suuremman osuuden koko elinkaaren aikaisesta kulutukses-
ta. Ympäristöluokitusprosessin edellyttämät tavat hallita työmaata ovat tulevai-
suudessa varmasti arkipäivää. Vaatimukset toivottavasti kulkevat eteenpäin 
työmaahenkilöstön mukana seuraaviin projekteihin. Jos päästöjä, jätettä ja ma-
teriaalien kulutusta voidaan vähentää BREEAM:sta opituilla käytännöillä seu-
raavissakin hankkeissa, urakoitsijan panostukselle on saatu todellista vastinet-
ta. 
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Työmaan ympäristöohjeet 
Työmaan nimi TY LTT2 peruskorjaus 
Työmaan numero [Työnumero] 
 
Luonnontieteiden talo 2:n työmaalla pyritään vähentämään 
rakentamisesta johtuvia ympäristövaikutuksia. Jokaisen 
työmaalla työskentelevän tulee huomioida omassa toimin-
nassaan nämä ympäristöohjeet. 
 
1. Valosaasteen vähentäminen ja valaistus 
Valosaasteen vähentämiseksi työmaalla tulee käyttää valais-
tusta ainoastaan siinä määrin kun se on tarpeellista ihmis-
ten ja omaisuuden välittömäksi turvaamiseksi. Valaistus on 
sammutettava, kun sille ei ole tarvetta. Käytettävä valaistus 
suunnataan kohteeseen, jossa sitä tarvitaan, jotta aiheute-
taan mahdollisimman vähän valosaastetta. Valaisimet han-
kitaan kuhunkin valaistustarpeeseen sopivan tehoisina ja 
laatuisina.  
2. Energiansäästäminen  
LTT2:n työmaalla on tavoitteena mahdollisimman alhainen 
energiankulutus. Energiankulutuksen minimointiin käyte-
tään seuraavia toimenpiteitä:  
 Työmaan energiankulutusta seurataan kuukausittain ja si-
tä verrataan asetettuihin tavoitteisiin.  
 Valaisimina tulee käyttää energiatehokkaita työvaloja. Va-
laistus tulee sammuttaa, kun sille ei ole tarvetta. Ulkova-
laisimet tulee olla varustettuna hämäräkytkimillä. 
 Kaikki energiaa kuluttavat laitteet ja koneet on sammutet-
tava, kun ne eivät ole käytössä.  
 Työmaalle tulee valita mahdollisimman energiatehokkaita 
ja vähän saastuttavia laitteita.  
 Laitteissa tulee käyttää termostaatteja tai ajastimia, jos 
mahdollista. 
 
3. Päästöjen seuranta 
Jokaisen urakoitsijan tulee ilmoittaa tiedot omista työmaalle 
kohdistuvista kuljetuksista. Kuljetukset kirjataan lomakkeel-
le, johon merkitään kuljettu matka, kuljetuskalusto ja kulje-
tusten määrä. Täytetty lomake toimitetaan kuukausittain 
työmaatoimistoon. Tiedot kerätään työmaan aiheuttamien 
kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi. 
Aliurakoitsijoiden työkoneiden ja laitteiden polttoaineen ku-
lutuksen tiedot voidaan kirjata samalle kuljetusten seuranta-
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lomakkeelle. Polttoaineen kulutuksesta kirjataan polttoai-
neen tyyppi sekä litramäärä työmaan aiheuttamien koko-
naispäästöjen laskemiseksi. 
Julkisia kulkuneuvoja suositellaan käytettäväksi työmatkoi-
hin. Lähin bussipysäkki on 460 metrin päässä työmaan sosi-
aalitiloista. Työmaalla ei ole pysäköintialuetta. 
Toimitukset työmaalle suositellaan tuomaan toimituksen 
kokoon nähden mahdollisimman pienellä kuljetuskalustolla. 
Täysperävaunuyhdistelmällä kulku työmaalle ei ole mahdol-
lista.  
4. Vesistöjen suojeleminen 
Öljy- ja kemikaalivuodoista on ilmoitettava viipymättä työn-
johdolle. Työmaakoneiden mukana on kuljetettava öl-
jynimeytysainetta. Öljy- ja kemikaalisäiliöiden tulee olla 
tuplavaipallinen tai niiden alle tulee sijoittaa suojakaukalo. 
Jos vähäinen määrä polttoainetta päätyy maahan, poiste-
taan pilaantunut maa noin 10 cm syvyydeltä ja siirretään 
esimerkiksi rakennusmuovin päälle. Imeytysaine ja maa-
aines ovat vahingon jälkeen vaarallista jätettä. 
Merkittävästä öljy-, kemikaalivahingosta on tehtävä välittö-
mästi ilmoitus soittamalla hätänumeroon 112. 
Tuore betoni ja sementti ovat haitallisia vesistöille. Betonin 
ja sementin sekoitukseen ja pesuun käytettävät alueet pitää 
olla vähintään 10 metrin päässä kaikista vesistöistä tai vie-
märeistä, jotta estetään valumien pääsy vesistöihin. Betonin 
ja sementin käsittelyssä tarvittava veden määrä pitää mini-
moida. Betonin ja sementin käsittelyssä käytettyjen laitteis-
tojen ja märän materiaalin varastoinnissa käytettyjen säili-
öiden peseminen täytyy tehdä sille osoitetuilla alueilla. Pe-
suvedet täytyy myös kerätä ja hävittää asianmukaisesti. Be-
tonia ja sementtiä sisältäviä pesuvesiä ei koskaan tule pääs-
tää vesistöihin. 
Tiivisteaineet, pinnoitteet, liottimet ja liima-aineet voivat ol-
la myrkyllisiä kasveille ja eläimille, jos niitä pääsee ympäris-
töön. Huolellisuus näiden aineiden kuljetuksissa, varastoin-
nissa ja käytössä sekä yleinen järjestys ja siisteys ovat tärkei-
tä kyseisten aineiden aiheuttamien vaarojen torjunnassa.  
 
Urakoitsijoiden tulee toimittaa käyttämiensä aineiden käyt-
töturvallisuustiedotteet työmaatoimistoon. Mahdollisuuksi-
en mukaan tulee käyttää vesipohjaisia tuotteita sekä välttää 
tuotteiden käyttöä, jotka sisältävät lyijyä tai muita vaarallisia 
yhdisteitä.  
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5. Vedenkulutuksen minimointi  
Työmaalla noudatetaan seuraavia periaatteita veden sääs-
tämiseksi työmaan toiminnan aikana: 
 Betoni ja tasoitteet tulevat pääsääntöisesti valmiina 
massoina, jolloin työmaalla ei niihin enää tarvitse li-
sätä vettä  
 Käytetään valmiita betonielementtejä  
 Vältetään veden käyttöä puhdistuksessa työmaalla  
 Pölynhallinnassa käytetään ulkona ensisijaisesti suo-
lausta  
 Sisätilojen puhdistuksessa minimoidaan vedenkäyttö 
 
Jokainen työmaalla työskentelevä on velvollinen ilmoitta-
maan mahdollisista vesivuodoista, jotta vuoto saadaan kor-
jattua välittömästi. 
6. Jätemäärän vähentäminen 
Jokaisen tulee omalla toiminnallaan ehkäistä hukan synty-
mistä ja jätteiden muodostumista. Työmaalla tulee noudat-
taa seuraavia periaatteita jätemäärän vähentämiseksi: 
 Suunnitellaan materiaalien käyttö mahdollisimman 
tarkasti  
 Tilataan mahdollisuuksien mukaan määrämittaisia 
materiaaleja ja esivalmistettuja rakenneosia  
 Valitaan materiaaleja ja niiden pakkausvaihtoehtoja, 
joiden avulla minimoidaan jätteiden synty.  
 Suositaan väliaikaisissa rakenteissa uudelleen käytet-
täviä materiaaleja 
 Tilataan materiaalit mahdollisimman lähellä asen-
nusajankohtaa  
 Puretaan materiaalit mahdollisimman lähelle käyttö-
kohdetta tai toimitetaan ne suoraan käyttökohteeseen  
 Käsitellään materiaaleja varoen 
 Suojataan varastoidut ja jo asennetut materiaalit hy-
vin säältä ja likaantumiselta 
 Suojataan avatut materiaalipaketit  
 Vähennetään uusien materiaalien käyttöä hyödyntä-
mällä mahdollisuuksien mukaan jo syntynyttä huk-
kamateriaalia  
 
7. Työmaan jätehuolto  
Työmaalla pyritään minimoimaan syntyvien jätteiden mää-
rä. Jätemateriaalia pyritään mahdollisuuksien mukaan käyt-
tämään uudelleen ja jos se ei ole mahdollista pyritään jätteet 
toimittamaan kierrätykseen. Kaatopaikalle loppusijoituk-
seen päätyvä jätemäärä pyritään pitämään mahdollisimman 
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vähäisenä. Jätteet lajitellaan työmaalla eri jakeisiin seuraa-
vasti: 
 puhdas puu 
 metalli 
 energiajäte 
 pahvi 
 paperi 
 tiili ja betoni 
 muovi 
 purkujätteet materiaalin mukaan.  
 
Työmaalle on tehty jätehuoltosuunnitelma ja syntyvien jät-
teiden määriä seurataan kuukausittain. Jätehuoltosuunni-
telmassa on selvitetty syntyviä jätteitä ja niiden vähentä-
mismahdollisuuksia ja jätehuoltovaihtoehtoja. Suunnitel-
massa on myös asetettu tavoitteet jätteiden vähennykselle. 
Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työssään 
syntyvistä jätteistä. Kunkin urakoitsijan on siivottava ja kul-
jetettava rakennus- ja pakkausjätteensä päivittäin niille 
osoitettuihin paikkoihin. Jätetyhjennyksestä vastaava tar-
kastaa silmämääräisesti jäteastiat ennen tyhjentämistä oi-
keiden jätejakeiden varmistamiseksi.  
Vaarallinen jäte on pidettävä erillään muusta jätteestä eikä 
vaarallisia jätteitä saa sekoittaa toisiinsa. Vaarallisen jätteen 
laatu ja määrä tulee tiedottaa pääurakoitsijalle. Vaarallista 
jätettä saa säilyttää vain pääurakoitsijan sille määräämässä 
paikassa. Vaaralliset jätteet tulee varastoida siten, että nii-
den ja maaperän välissä on kaksinkertainen varmistus: esi-
merkiksi kemikaalin oma astia sekä toinen astia/suojapeite 
yms. sen alla. Kemikaalit tulee mieluiten säilyttää alkupe-
räispakkauksissaan, tai kemikaalin nimi tuleen merkitä säi-
lytysastiaan. 
Jokainen urakoitsija vastaa itse vaarallisen jätteen poiskulje-
tuksesta ja loppusijoittamisen aiheuttamista kustannuksista. 
Urakoitsija on velvollinen toimittamaan vaarallisen jätteen 
siirtoasiakirjan pääurakoitsijalle. 
Urakoitsijoiden tulee toimittaa kaikki jätteensiirtoasiakirjat 
pääurakoitsijalle heti jätteen siirron jälkeen. 
 
8. Materiaalipolitiikka 
Työmaalla panostetaan kestävään materiaalipolitiikkaan. 
Tämä pitää sisällään seuraavat osa-alueet: 
 Materiaalit ovat paikallisia, jos mahdollista. 
 Materiaalit ovat vastuullisesti tuotettuja. 
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 Vähintään 80 % työmaalla käytetystä puusta tulee ol-
la PEFC tai FSC -sertifioitua. 
 Materiaaleissa on suuri kierrätysmateriaaliosuus.  
 Vältetään haitallisia aineita sisältäviä materiaaleja. 
Sisätilojen materiaalien tulee olla M1 luokkaa.  
 Kylmäaineilla on matala kasvihuonekaasupäästöker-
roin.  
 Käytetään materiaaleja, joiden valmistuksessa on ku-
lunut mahdollisimman vähän uusiutumattomia 
luonnonvaroja ja energiaa sekä aiheutunut mahdolli-
simman pienet ympäristövaikutukset. 
 Käytetään kulutusta kestäviä ja pitkäikäisiä materi-
aaleja.  
 
Urakoitsijoiden tulee toimittaa käyttämistään materiaaleista 
tiedot pääurakoitsijalle hyvissä ajoin ennen niiden toimit-
tamista.  
 
Urakoitsijoiden tulee toimittaa käyttämistään puumateriaa-
leista sertifikaatit tai todistukset, jotta voidaan todentaa 
puutavaran olevan kestävän kehityksen mukaisesti hallituis-
ta lähteistä.  
9. Melu ja tärinä 
Melua ja tärinää aiheuttavia työmenettelyjä tulee mahdolli-
suuksien mukaan välttää. Pakottavissa tilanteissa melua ja 
tärinää aiheuttavat työvaiheet tulee suorittaa niin, että niistä 
ei aiheudu vaaraa henkilöille eikä ympäristölle. Melua ja tä-
rinää aiheuttavien toimenpiteiden suoritusajankohdan tulee 
olla sellainen, että ympäristölle aiheutuva haitta on mahdol-
lisimman vähäistä. Meluavia työvaiheita saa suorittaa vain 
7-18 välisenä aikana. 
10. Pölynhallinta  
Pölyn kulkeutuminen ympäristöön ja sen aiheuttamat haitat 
työntekijöille on estettävä tehokkaasti. Syntyvän pölyn mää-
rä vähennetään pölyävissä työvaiheissa käyttämällä ali-
painetuuletinta, pölynimuria ja osastointia. Pölyä aiheutta-
vissa työvaiheissa on käytettävä kohdepoistoa. Työmaapölyn 
ennaltaehkäisemiseen tulee kiinnittää huomiota. Pölyämistä 
voidaan vähentää mm. ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja 
roskien nopealla poistamisella. 
Timanttiporauksessa käytetään märkämenetelmää, joka vä-
hentää pölyämistä.  
Pölynhallintaan ulkona käytetään suolausta ja kastelua. 
Työmaa-alueella varastoitavat pölyävät materiaalit peite-
tään. Vaihtolavoilla on käytettävä pölypeitteitä tarvittaessa. 
Kastelua käytetään ajoneuvojen kulkureiteille ja murskauk-
sen yhteydessä vähentämään nousevaa pölyä. 
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11. Turvallinen ja huomaavainen työmaa 
Jalankulkijoille tulee varmistaa turvallinen ja suojeltu reitti 
työmaan ohittamiseen. 
Työmaa-alue tulee pitää siistinä ja työmaan ulkopuolelle ei 
saa levitä roskaa. Siivousvelvoitteen laiminlyömisestä on ti-
laajalla asiasta huomauttamisen jälkeen oikeus suorittaa sii-
vous asianomaisen aliurakoitsijan kustannuksella. 
Kampusalue mukaan lukien työmaa-alue on savuton. Tupa-
kointi on sallittu vain sille osoitetussa paikassa. Tupakointi-
paikan alue tulee pitää siistinä. 
Työmaa-aitaa ei saa siirtää tai poistaa ilman pääurakoitsijan 
lupaa. Jos työmaa-aitaan joudutaan tekemään muutoksia, 
tulee aita korjata takaisin työvaiheen jälkeen ja vähintään 
työpäivän päätyttyä. Jos aita joudutaan avaamaan tai osit-
tain poistamaan, tulee varmistaa, ettei työmaalle pääse ul-
kopuolisia henkilöitä. Jokaisen työmaalla työskentelevän 
velvollisuus on puuttua asiaan, jos havaitsee ulkopuolisen 
henkilön työmaa-alueella. 
Vierailijat tulee ohjata työmaatoimistoon, josta on mahdolli-
suus lainata turvavarusteita. Ilman turvajalkineita, kypärää, 
huomiovaatteita, silmäsuojaimia ja kuvallista henkilökorttia 
ei työmaalle saa mennä. 
Kuvallinen henkilökortti tulee olla näkyvillä koko ajan työ-
maalla liikuttaessa. 
Työmaan lähipalveluita ei suositella käytettäväksi työvaat-
teissa. 
Radion kuuntelu on sallittua alle 42 dB äänenvoimakkuudel-
la. 
Jos aliurakoitsijalla on ulkomaalaisia työntekijöitä, tulee ali-
urakoitsijalla olla työmaalla suomen kieltä taitava henkilö, 
joka kääntää työmaan ohjeistukset työntekijän kielelle.  
Urakoitsijoiden työntekijöiden tulee osallistua työmaan hä-
täpoistumisharjoituksiin.  
Kaikista tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista tulee ilmoit-
taa työnjohdolle. 
12. Alueen ekologisen arvon säilyttäminen 
Työmaa-alueen kaikki olemassa olevat puut ovat säilytettä-
viä. Puiden runkoja, oksia ja juuria ei saa vahingoittaa ja 
niiden läheisyydessä työkoneilla ajaminen on kielletty. Suo-
jeltava alue määräytyy puiden oksien ulottuman mukaan.
LIITE 2 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Stina Hyvärinen 
Tekninen tarkastuslista A2: Urakoitsijan ympäristöllinen ja sosiaalinen menettely 
1. Turvallinen ja asianmukainen työmaalla käynti 
a Tarkoituksenmukainen ja turvallinen pääsy työmaalle on järjestetty. Tämä sisältää vähintään: 
 - Autoparkin järjestämisen työmaan välittömään läheisyyteen 
 TAI julkisen liikenteen pysäkki 500 m etäisyydellä jossa kulkuväline kulkee 30 minuutin välein 
 TAI rakennuttajan järjestämä kuljetus julkisen liikenteen pysäkille 
 - Hyvä valaistus JA riittävä aitaus JA tasaiset aluerakenteet ilman vaaraa kompastua työmaan ulkopuolella 
 - Kaikki sisäänkäynnit tulee olla puhtaita 
 - Rakennustelineiden tulee olla hyvin valaistu öisin JA telineiden suojapressut ovat paikallaan ja hyvin ylläpidetty 
b Tarkoituksenmukainen ja turvallinen käynti on järjestetty. Tämä sisältää vähimmillään: 
 - Kulkutiet on merkitty 
 - Kulkutiet ovat tarpeeksi leveät pyörätuolille 
 - Työmaalla kaikkialla pääsy myös näkö- tai kuulovammaisille 
 - Kaikista työmaan vaaroista tiedottaminen sisäänkäynnillä 
c Työmaan sisäänkäynnit on selvästi merkitty vierailijoita ja autonkuljettajia varten 
d Työmaan vastaanotto on selvästi merkitty TAI kaikki vierailijat saatetaan vastaanottoon 
e Postilaatikko on sijoitettu kadulle ettei postinkantajan tarvitse tulla työmaalle 
f Mikäli työmaalla työskentelee kielivähemmistöön kuuluvia, niin tiedotukset julkaistaan yhteisellä paikallisella kielellä 
g Kaikki teiden nimikyltit näkyvät TAI peitetyt nimikyltit on korvattu siten, että kadun nimet näkyvät 
h Mikäli työmaalla on ruuhkaa, voidaan työmaalle tulevat lähetykset tuoda pienemmillä ajoneuvoilla, 
jolloin vähennetään työmaalle kohdistuvia hankaluuksia 
 
 2. Naapurien huomioon ottaminen 
a Esittelykirjeet on lähetetty/lähetetään kaikille naapureille JA on sitoumus kirjoittaa ja kiittää naapureita työn loputtua 
heidän kärsivällisyydestään JA tarjota palautelomake 
b Työmaan työaikojen ja meluisten työvaiheiden rajoitukset ottavat naapurit huomioon, erityisesti silloin kun naapurissa on:  
 asuintaloja, kouluja, sairaaloita, teollisuusyksiköitä, merkittäviä julkisen liikenteen keskuksia, kaupungin keskusta-alueita, kauppoja. 
c Työmaan rajat on selvästi turvallisesti merkattu: 
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 - Aitauksen väritys sopii vallitsevaan ympäristöön 
 - Jalankulkijoilla on turvallinen ja suojeltu käynti työmaan ohitse 
 - Jalankulkijoita ja autoilijoita varten on hyvin valaistut varoitukset 
 - Työmaa vaikuttaa siistiltä ohikulkijan silmin katsottuna 
d Valituksille on olemassa oma kirjaustapa JA todisteet, että valitukset käsitellään välittömästi 
e Paikallista väestöä informoidaan työmaan tilasta ilmoitustaululla: 
 - Työmaan kehityksestä 
 - Työmaan vastaavan yhteystiedot (puh. nro, internet- sivut, sähköpostiosoite) 
f Työmaavalaistus ei häiritse naapurustoa 
g Työmaahenkilökuntaa ei rohkaista käyttämään lähialueen palveluja työvaatteissa. Keinoja tähän on mm.: 
 - Kanttiinin järjestäminen, porrastetut tauot eri työporukoiden kesken, suihkujen ja pukukaappien järjestäminen, 
suojavarusteiden jättäminen työmaalle 
h Radion äänenvoimakkuus on säädelty TAI radio on kielletty 
 
 3. Ympäristötietoisuus 
a Valosaasteen muodostumiselle on rajoitukset. Kaikki valaistus on suunnattua ja eivät saastuta. 
Jos on olemassa työmaakohtainen ympäristöpolitiikka joka rajoittaa valaistusta, niin tämä kriteeri täyttyy 
b Energiaa säästäviä ratkaisuja on käytössä työmaalla: 
 Energiasäästölamput, laitteiden kytkeminen pois päältä kun niitä ei käytä, termostaatit, ajastimet, energiatehokkaiden laitteiden käyttö. 
 Jos on olemassa työmaakohtainen ympäristöpolitiikka koskien tätä, niin tämä kriteeri täyttyy 
c Työmaan ympäristövaikutusten minimoinnin strategia on käytössä. Strategiassa tulisi arvioida työmaan ympäristövaikutuksia 
ja sitä miten eri haittavaikutuksia on minimoitu. 
d Vettä säästäviä keinoja ja tapoja käytetään ja valvotaan työmaalla 
 Jos on olemassa työmaakohtainen ympäristöpolitiikka koskien tätä, niin tämä kriteeri täyttyy 
e Vaihtoehtoisia energiaratkaisuja on arvioitu työmaalla 
f Öljyvuodon torjuntalaitteisto on saatavilla 
g Vedenpoisto on järjestetty rankkasateiden varalta. Jos on olemassa työmaakohtainen ympäristöpolitiikka, 
 jossa todetaan miten rankkasateen vaikutus minimoidaan ja vedenpoisto järjestetään, niin tämä kriteeri täyttyy 
h Materiaalit ja laitteistot ovat siististi koottu ja pinottu/peitetty missä on tarpeen JA uusille materiaaleille on tarvittavat säilytystilat, 
jotka ovat turvallisia mahdollisten vahinkojen, varkauksien ja sään varalta 
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4. Turvallinen ja huomaavainen työympäristö 
a Tarvittavat sosiaalitilat järjestetään henkilökunnalle ja vierailijoille: 
 Erilliset wc-tilat naisille ja miehille, sekä inva WC:t, suihkut JA pukuhuoneet, pukukaapit kuivaushuoneissa, tupakointialue 
b Tilat ovat huolletut ja siistit, kattaen vähintään: Kanttiinin, toimistojen ja roskalavojen ympäristöt, sosiaalitilat ja tupakointialue 
c Yksityisyyttä ja näkösuojaa vaativat alueet on suojattu katseilta: 
 - Kanttiinin, toimistojen ja roskalavojen ympäristöt tarpeen mukaan 
 - WC-tilat 
 - Tupakointialue 
d Siistit henkilökohtaiset suojavarusteet ovat tarjolla vierailijoille 
e Terveys- ja turvallisuuskäytännöt ovat käytössä seuraavissa asioissa: 
 - Henkilökunnan (myös ulkomaalaisten työntekijöiden) tarkoituksenmukainen perehdytys terveys- ja turvallisuusasioihin ja 
 informaatio on nähtävillä työmaalla 
 - Työntekijöiden suojaaminen auringon valolta 
 - Työntekijöillä tulee olla näkyvillä oleva kuvallinen henkilökortti 
 - Kaikkien vahinkojen (pienet ja vakavat) ja läheltä-piti tilanteiden raportointi 
 - Työmaalla on tarvittava määrä ensiaputaitoisia ja tarpeeksi ensiapuvälineistöä 
f Työmaalla on materiaali nähtävillä, josta ilmenee lähimmän poliisiaseman ja sairaalan (ensiapu), vähintään seuraavissa paikoissa: 
Työmaan vastaanotto, kanttiini, työmaatoimisto 
g Turvallisuus & Terveys – tarkastaja tai vastaava on tarkastanut työmaan 
h Hätäpoistumistiet ovat hyvin merkitty ja hätäpoistumissuunnitelma tehty JA harjoitukset pidetty 
 
(Lähde: Granlund Oy 2013, Urakoitsijan BREEAM kredit ohjeet)
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 Tekninen tarkastuslista A3: Rakennustyömaan ympäristövaikutukset 
a Työmaan CO2-päästöt/energiankulutus: seuranta, raportointi sekä tavoitteiden asettaminen 
 Kuukausittainen energiankulutuksen mittaus on järjestetty, ja tulokset esitetty työmaalla. 
 Asianmukaiset tavoitteet (vuosittaiset, kuukausittaiset tai projektikohtaiset) on asetettu ja esitetty.  
 Tavoitteiden tulee pohjautua edellisten projektien toteutuneeseen energiankulutukseen ja olla asianmukaiset jokaiselle 
rakennusvaiheelle. 
 Vähimmäisvaatimuksena seuranta sisältää mittareiden lukemisen ja tulosten (graafisessa muodossa) esillepanon esim. 
työmaakonttorissa. 
 Esitetyistä tuloksista tulee ilmetä kulutus projektin ajalta sekä määritellyt tavoitteet. 
 Työmaajohto on nimennyt/nimeää henkilön vastuuseen seurannan järjestämisestä. 
b Työmaalle saapuvan ja työmaalta lähtevän liikenteen aiheuttamat CO2-päästöt tai energiankulutus: seuranta ja raportointi 
 Työmaalla on järjestetty/järjestetään seuranta ja dokumentointi alueelle tulevista toimitukset: 
 toimitusten lukumäärä, liikennemuoto (auto, rautatie yms.), matkatut kilometrit kaikille toimituksille 
 Työmaajohto on nimennyt/nimeää henkilön vastuuseen seurannan järjestämisestä. 
c Työmaan vedenkulutus; seuranta, raportointi sekä tavoitteiden asettaminen 
 Kuukausittainen vedenkulutuksen mittaus on järjestetty, ja tulokset esitetty työmaalla. 
 Asianmukaiset tavoitteet (vuosittaiset, kuukausittaiset tai projektikohtaiset) on asetettu ja esitetty. 
 Tavoitteiden tulee pohjautua edellisten projektien toteutuneeseen vedenkulutukseen ja olla asianmukaiset jokaiselle 
rakennusvaiheelle. 
 Vähimmäisvaatimuksena seuranta sisältää mittareiden lukemisen ja tulosten (graafisessa muodossa) esillepanon esim. 
työmaakonttorissa. 
 Esitetyistä tuloksista tulee ilmetä kulutus projektin ajalta sekä määritellyt tavoitteet. 
 Työmaajohto on nimennyt/nimeää henkilön vastuuseen seurannan järjestämisestä. 
d Parhaiden työtapojen/tekniikan soveltaminen työmaan ilma-/pölysaasteen vähentämiseksi 
 Työmaalla sovelletaan parasta tekniikkaa/työtapoja ilma/pölysaasteen vähentämiseksi. Näiden tulisi sisältää: 
 - pölypeitteet 
 - säännölliset ehdotukset kastella maata kuivalla kelillä 
 - peitteet roskalavoille jne. 
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 Tämä informaatio on välitetty/välitetään työmaahenkilökunnalle. 
e Parhaiden työtapojen/tekniikan soveltaminen työmaalta veteen (pinta- ja pohjaveteen) aiheutuvien päästöjen 
vähentämiseksi 
 Työmaalla sovelletaan parasta tekniikkaa/työtapoja päästöjen vähentämiseksi, kuten esitetty pääpiirteittäin seuraavissa 
dokumenteissa: 
 PPG 1 – General guide to the prevention of pollution. Environmental Agency 
 PPG 5 – Works in, near or liable to affect watercourses. Environmental Agency 
 PPG 6 – Working at demolition and construction sites. Environmental Agency 
 Tämä informaatio on välitetty/välitetään työmaahenkilökunnalle. 
f Pääurakoitsijalla on ympäristöystävällinen materiaalipolitiikka 
 Pääurakoitsija toimii siten, että hän soveltaa ympäristöystävällistä materiaalipolitiikkaa hankkiessaan rakennusmateriaaleja 
työmaalle.  
 Kyseisen politiikan tulisi kattaa seuraavat kohdat: 
 - Paikallisten materiaalien käyttö (mikäli mahdollista) 
 - Vastuullisesti hankittujen materiaalien käyttö 
 - Materiaalien uudelleen käyttö 
 - Korkean kierrätysasteen omaavien materiaalien käyttö 
 - Jätteen määrän minimointi ja kierrätys 
 - Myrkyttömien tuotteiden käyttö & matalan GWP (global warming potential) –arvon omaavien kylmäaineiden käyttö 
 - Materiaaleja, joilla on vähäinen ympäristövaikutus 
 - Kestävien materiaalien käyttö 
 Rakennusvaiheen jälkeen: kuvaavia esimerkkejä siitä, kuinka ympäristöystävällistä materiaalipolitiikkaa on toteutettu käytännössä. 
g Ympäristöjärjestelmän omaava pääurakoitsija 
 Pääurakoitsijalla on ympäristöjärjestelmä, joka kattaa heidän päätoiminnot. Ympäristöjärjestelmä tulee olla sertifioitu kolmannen 
osapuolen toimesta, kuten ISO14001/EMAS. 
h Työmaalla käytettävä puutavara 
 
80 % työmaalla käytetystä puusta on hankittu/ hankitaan kestävän kehityksen mukaisesti hallituista lähteistä ja jotka ovat 
riippumattomasti sertifioitu jollain BREEAM Mat 5 Responsible Sourcing of Materials –kreditin taulukon 9.6 kahdessa 
ylimmässä tasossa mainitulla menetelmällä. 
 
(Lähde: Granlund Oy 2013, Urakoitsijan BREEAM kredit ohjeet)
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Kysely aliurakoitsijoille 
Webkysely ja sen vastaukset urakoitsijoilta A, B, C ja D (kommentit suluissa) 
K1: Vaikuttivatko BREEAM-ympäristöluokituksen vaatimukset urakkahintaan? 
A: ei 
B: kyllä (5 %) 
C: ei 
D: ei 
 
K2: Lisäsikö BREEAM-vaatimukset työmäärää urakan aikana? 
A: Kyllä, alle 2 tuntia (kyselyjä ja tarkistuksia piti tehdä) 
B: Kyllä, 5 tuntia 
C: Ei lisännyt 
D: Ei lisännyt 
K3: Aiheuttiko BREEAM ylimääräisiä kustannuksia urakan aikana? 
A: Kyllä, hankintojen myötä (tarvikkeiden hintoihin se ei vaikuttanut) 
B: Kyllä, työmäärän kasvaessa 
C: Ei aiheuttanut 
D: Ei aiheuttanut (Vaatimukset, kuten materiaalien suojaus ja siisteys, 
hoidetaan automaattisesti kuntoon) 
  
K4: Mikä on suhtautumisesi ympäristöluokituskohteessa työskentelyyn? 
A: On hienoa, että rakentamisessa huomioidaan ympäristö 
B: Hankalaa 
C: En huomannut eroa 
D: En huomannut eroa 
K5: Miten huomioin/työntekijät huomioivat ympäristön urakan aikana? 
A, B, C: Jätteen lajittelussa 
A, B: Materiaalin uudelleenkäytössä 
B: Työpaikkakuljetuksissa, kimppakyyti tai julkinen liikenne 
B: Jätemäärän pienentämisessä 
D: Kun kaikki yrityksen työntekijät ovat hyvin motivoituneita, täyttyy iso 
osa vaatimuksista jo huomaamatta ja sen enempää asiaan huomiota 
kiinnittämättä 
 
